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Proiectul "Construcția LEA  de transport 

al energiei electrice 400 kV Stășeni-

Gutinaș"

Asigurarea diversificării surselor de alimentare 

cu energie, îmbunătățirea securității și fiabilității 

sistemului de transmitere a energiei electrice 

prin intermediul interconectărilor cu România, 

permițând astfel crearea unui sistem transparent 

și competitiv pe piața energiei electrice a țării și 

integrarea sa în piața regională a energiei 

electrice.

Consumatorii de energie electrică din Republica 

Moldova conectați (direct sau indirect) la 

sistemul de transport al energiei electrice/ÎS 

Moldelectrica și alte părți interesate din 

sectorul energetic din Moldova

estimat pentru 

decembrie 2030

Costul estimat în 

contextul studiului de 

prefezabilitate în 

derulare – 100  mln. 

EUR 

 Memorandumul de înțelegere privind 

finanțarea LEA 400 kV Strășeni-Gutinaș între 

Ministerul Energiei și Agenția Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internațională (USAID) 

Suspendat

Prin semnarea la 11 decembrie 2023 a Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica 

Moldova și România, s-a agreat construcția unei linii noi de interconexiune de 400 kV între stația Strășeni (Republica Moldova) și unei stații electrice de pe teritoriul României stabilite de CNTEE „Transelectrica” SA în baza unui studiu de sistem. 

În acest sens, urmare a studiilor efectuate de operatorii sistemelor de transport ÎS „Moldelectrica” și CNTEE „Transelectrica” SA a fost stabilită stația Gutinaș ca punctul de conectare de pe teritoriul României.

- Ministerul Energiei și USAID au semnat memorandumul de înțelegere privind finanțarea LEA 400 kV Strășeni – Gutinaș.

- În perioada 13-14 noiembrie 2024, la București, a avut loc o întâlnire la care au participat reprezentanții ÎS „Moldelectrica” (RM), CNTEE „Transelectrica” SA (RO), Ministerele Energiei din Republica Moldova și România. Evenimentul a avut 

loc în cadrul proiectului regional „Investments in the Development of Energy Assets” (IDEA), organizat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

- În data de 27 ianuarie 2024 a fost cunoscuta decizia privind suspendarea tuturor activităților USAID, atât în Republica Moldova, cât și în afara acesteia, pentru o perioadă de 90 de zile. Ministerul Energiei a transmis, la data de 27 ianuarie 2025, o 

solicitare către USAID privind furnizarea informațiilor relevante referitoare la impactul potențial asupra implementării continue a proiectelor energetice sprijinite de USAID în Republica Moldova.

3.
Proiectul "Eficiența Energetică în 

Republica Moldova (MEEP)"

Eficiența energetică sporită în sectorul public și 

rezidențial, urmare a realizării măsurilor de 

eficientizare a consumului  de energie

Etapa I. - 10 instituții medicale din Republica 

Moldova (9 în mun. Chișinău și 1 în mun. Bălți) 

Etapa II. - instituțiile de menire socială (școli, 

grădinițe, spitale, etc.) aflate în subordinea 

autorităților publice locale

2022 - 2027 76,9 mln. EUR

1. 30 mln. EUR, împrumut din partea Băncii 

Europene de Investiții (BEI)/

2. 30 mln. EUR, împrumut din partea Băncii 

Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD)/

  3. 15 mln. EUR, grant din partea Platformei 

de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei 

Europene (NIP)/

  4. 0,5 mln. EUR, grant din partea Fondului 

fiduciar de asistență tehnică pentru țările 

Parteneriatului Estic (EPTATF)/

5. 1,4 mln. EUR, contribuție din partea 

Guvernului Republicii Moldova

În derulare

Proiectul Eficiența Energetică în Republica Moldova este printre cele mai mari inițiative naționale cu privire la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice. În total, 10 instituții medicale vor beneficia de reabilitarea clădirilor. Până la 

această etapă contractele de proiectare a lucrărilor de reabilitare energetică au fost semnate pentru 9 instituții medicale, pentru primele dintre ele fiind deja prezentat conceptul documentației tehnice de execuție.  

77 mln. EUR

 1. 30,8 mln. EUR - împrumut acordat de 

BERD  

2. 30,8 mln. EUR - împrumut acordat de  BEI  

3. 15,4 mln. EUR grant oferit de UE 

În derulare

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și 

România, Faza II” -  aprobată în două lecturi la data de 26 aprilie 2024 (Legea nr. 104/2024).

- În data de 23 septembrie a fost obținută Opinia Legală nr. 5833 a Ministerului Justiție cu privire la Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului 

„Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II”.

-Proiectul Hotărârii de Guvern  cu privire la instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Bălți-

Suceava și modernizarea stației electrice Bălți 330 kV – aprobat la data de 5 iunie 2024 (Hotărârea Guvernului nr. 394/2024)

- Ședința Comisiei de cercetare prealabilă  pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Bălți-Suceava și modernizarea stației electrice Bălți 

330 kV  - a avut loc la data de 24 iunie 2024, deciziile Comisiei au fost consemnată de secretarul Comisiei în proces-verbal. În rezultatul ședinței cu votul unanim al membrilor participanți la ședință s-a stabilit existența elementelor justificative 

pentru declararea de utilitate publică de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Bălți-Suceava și modernizarea stației electrice Bălți 330 kV inclusiv construcția unei stații 

electrice noi Bălți 400 kV pentru asigurarea conectării la nivelul de tensiune 400 kV.

- În data de 13 august 2024 ÎS „Moldelectrica” a fost stabilită ca Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție liniei electrice aeriene de 400 kV Bălți - Suceava. 

În data de 15 ianuarie 2025 a fost transmis în adresa Cancelarie de Stat spre înregistrare Proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al 

energiei electrice Bălți-Suceava, modernizarea stației electrice Bălți 330 kV și construcția unei stații electrice noi Bălți 400 kV.

- În data de 20 ianuarie 2025 proiectul legii sus-menționat a fost transmis spre consultare publică pe o perioadă de 10 zile lucrătoare. În data de 04 februarie 2025 a fost finalizată prima rundă a consultărilor publice.

- În data de 30 ianuarie 2025 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 59/2025 privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II”.

- În data de 03 februarie 2025 a fost semnat Acordul de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În data de 5 februarie 2025, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai BERD, BEI și ai Deligației Uniunii Europene, în cadrul căreia au fost discutate aspectele legate de procedura de licitație și exproprierea terenurilor necesare pentru 

construirea liniei electrice.

- Conform informațiilor oferite de Unitatea de Implementare a Proiectului, documentele de licitație pentru toate 3 părți componente a proiectului (construcția liniei electrice, modernizarea/construcția stației electrică Bălți și reabilitarea stațiilor 

electrice a operatorului sistemului de transport) sunt în curs de pregătire. Lansarea procedurilor de licitație este planificată pentru trimestrul 1 2025.

- În data de 10 februarie 2025 a avut loc ședința de lucru cu reprezentații din partea finanțatorului, consultantul Proiectului Intec-GOPA și ÎS „Moldelectrica”. În cadrul ședinței a fost puse în discuții subiecte precum evaluarea impactului social și de 

mediu (ESIA), cadrul de achiziție și relocare a terenurilor (LARF). Urmare a căreia s-a decis: Intec-GOPA va asigura finalizarea și prezentarea proiectului de traseu în timp de 2-3 săptămâni de la data ședinței, Determinarea de către BERD a 

domeniului de aplicare al actualizării ESIA pe baza modificărilor traseului, La necesitate actualizarea ESIA și EIA (Environmental Impact Assessment) - în termen de 6 săptămâni de la decizia BERD - depinde și de amploarea modificărilor. 

Elaborarea de către Moldelectrica  cu suportul Intec-GOPA a planului de acțiune privind strămutarea (RAP) pe baza cadrului existent privind strămutarea, termenul urmând a fi determinat la etapa ulterioară.   

2.

Proiectul "Construcția LEA 400 kV Bălți-

Suceava, construcția stației  electrice Bălți 

400 kV si Reabilitarea rețelelor  electrice 

de transport"

Asigurarea diversificării surselor de alimentare 

cu energie, îmbunătățirea securității și fiabilității 

sistemului de transmitere a energiei electrice 

prin intermediul interconectărilor cu România, 

permițând astfel crearea unui sistem transparent 

și competitiv pe piața energiei electrice a țării și 

integrarea sa în piața regională a energiei 

electrice.

Consumatorii de energie electrică din Republica 

Moldova conectați (direct sau indirect) la 

sistemul de transport al energiei electrice/ÎS 

Moldelectrica și alte părți interesate din 

sectorul energetic din Moldova

2023 - 2027

Stadiul proiectelor/programelor de infrastructură ale Ministerului Energiei - Actualizare 14 Martie 2025

ENERGIE ELECTRICĂ

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

I. Construcția LEA 400kV Vulcănești-Chișinău

- Progres general de implementare părții componente: cca. 50%

- Achitare despăgubiri aferente exproprierii dreptului de proprietate / folosință (terenuri): Dreptul de proprietate 468 din 901 sau cca 51%; Dreptului de folosință 2649 din 4549 sau cca 58%.

- Pentru data de 31 ianuarie 2025, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) a expediat propuneri pentru exproprierea bunurilor imobile (permanente și temporare) către persoanele 

afectate din UTA Găgăuzia, r-l Taraclia, r-l Cahul, r-l Leova, r-l Cimișlia, r-l Hâncești și parțial r-l Ialoveni. Totodată, evaluarea despăgubirilor este la etapa de finalizare în toate localitățile din raionul Ialoveni și comuna Băcioi.

- Prospecțiunile geologice realizate (în locațiile preconizate pentru construcția fundațiilor): 428 studii elaborate și aprobate din 507, în proces de realizare sunt alte 52 de prospecțiuni. Se întreprind măsuri pentru a oferi acces în locațiile rămase din r-

l Ialoveni și com. Băcioi.  

- Emiterea Autorizației de construire: A fost solicitată emiterea Autorizației de construire pentru comuna Băcioi, completarea autorizației existente din raionul Taraclia cu comuna Albota de Sus, extinderea valabilității autorizațiilor din r. Hîncești și 

Ialoveni. Se colaborează cu APL în vederea urgentării procesului de emitere a actelor, inclusiv Autorizații de tăiere a arborilor (este planificat în februarie obținerea a 14 autorizații emise de Agenția de Mediu pentru APL și ASD și 3 autorizații 

emise pentru Agenția „Moldsilva”).

- Producerea și livrarea materialelor și componentelor necesare lucrărilor: cca 93%, fiind livrat ultimul lot de izolatoare și 94% din cablul OPGW

- Șantierul de construcție: La această etapă, șantierul de construcție se extinde în UTA Găgăuzia, raioanele Leova, Cahul (Borceag) și Taraclia. A fost oferit acces în raioanele Cimișlia și Hîncești. Pentru săptămâna următoare se planifică acordarea 

accesului în r. Vulcănești din UTA Găgăuzia.

- Lucrările de construcție / instalare: cca 22%

II. Modernizarea stației electrice Chișinău 330 kV:

- Progres general de implementare părții componente: cca 54%

- Gradul de elaborare și coordonare a proiectului de execuție: cca 65% (Compartimentul de proiect aferent lucrărilor de construcție este elaborat și aprobat, iar Autorizația de construire emisă). 

- Echipamentele majore au fost produse și livrate: cca 77% (Autotransformatorul de forță a fost livrat, iar echipamente primare 330 kV și 400kV au fost livrate în proporție de cca 60%. Către finele lunii februarie se preconizează livrarea structurilor 

metalice). 

- Progresul de executare a lucrărilor de construcție / instalare: cca 41% (În derulare sunt lucrări de terasament, construcția fundațiilor pentru toate echipamentele și utilajele, montarea stâlpilor la zidurile anti-incendiare, cofrarea fundațiilor la 

autotransformator).

III. Extinderea stației electrice Vulcănești de 400 kV:

- Stația Electrică Vulcănești 400 kV gestionată de ÎS „Moldelectrica” urmează a fi extinsă prin construcția unei celule suplimentare de 400 de kV. Contractul de proiectare, furnizare și instalare pentru extinderea stației a fost semnat, Contractorul 

fiind asociația de companii SRL „Celin” și SA „Energobit” din România, aceasta fiind selectat în cadrul unei proceduri de licitații internaționale. Ultima versiune a contractului, care include aspectele agreate de către părți, a fost remisă spre semnare 

contractorului selectat la 07 februarie 2025. 

- Ședințe tehnice de lucru, în vederea urgentării procesului de planificare a activităților, sunt desfășurate săptămânal.

- La data de 29 ianuarie 2025 a fost organizată vizita de supervizare/evaluare preliminară comună cu reprezentanții Ministerului Energiei, UCIPE, ÎS „Moldelectrica” și SRL „Celin”.  

- Progres general de implementare părții componente: 0%

- Demontarea echipamentului existent din zona unde urmează efectuarea lucrărilor de extindere a stației: 0% (ÎS „Moldelectrica” a inițiat procedura de planificare a activităților prin elaborarea unei liste cu echipamentele și vehiculele speciale 

necesare pentru aceste lucrări, astfel încât accesul în stație să fie posibil imediat după semnarea contractului. Respectiv, ÎS „Moldelectrica” planifică inițierea lucrărilor de demontare după semnarea contractului între UCIPE și asociația de companii 

care a fost selectată în urma proceduri de licitații). 

- Obținerea actelor permisive  pentru realizarea lucrărilor: 50% (Certificat de urbanism pentru proiectare – obținut; Autorizații de construire - urmează a fi obținute).

- Elaborarea documentației de proiect: 0% (Inițierea elaborării urmează după semnarea contractului între UCIPE și asociația de companii care a fost selectată în urma proceduri de licitații).

- Producerea, livrarea materialelor și componentelor: 0% (Inițierea procedurii după semnarea contractului între UCIPE și asociația de companii care a fost selectată în urma proceduri de licitații).

- Realizarea lucrărilor de construcție / instalare: 0% (Inițierea procedurii după semnarea contractului între UCIPE și asociația de companii care a fost selectată în urma proceduri de licitații și demontarea echipamentului existent).

În derulare

Împrumut acordat de Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare - IDA (Grupul Băncii 

Mondiale)

61 mln. EUR2020-2025

Consumatorii de energie electrică din Republica 

Moldova conectați (direct sau indirect) la 

sistemul de transport al energiei electrice/ÎS 

Moldelectrica și alte părți interesate din 

sectorul energetic din Moldova

Sporirea capacității și îmbunătățirea fiabilității 

sistemului de transport al energiei electrice în 

Republica Moldova

Proiectul "Linia independenței energetice"1



4.

Programul de finanțare Fondul pentru 

Eficiență Energetică în sectorul 

Rezidențial din Republica Moldova

 (FEERM)

Promovarea și facilitarea utilizării eficiente a 

energiei de către consumatorii casnici prin 

valorificarea potențialului de eficientizare a 

consumului de energie în clădirile rezidențiale.

Asociații de locatari/Proprietari ai caselor 

individuale
2024-2027   2751579.1 mii MDL

1. 1130763.4 mii MDL -  Bugetul de stat 

(FRVE, SOEE)

 2. 1  mln. EUR - grant UE

3. 1 mln. EUR - grant NORAD

În derulare

Aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2024 cu privire la Programul de finanțare Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial (FEERM); 

Aprobarea în cadrul ședinței Consiliului PI CNED din 12 iunie 2024 a următoarelor produse de finanțare:

1. Eficiență energetică pentru blocuri locative;

2. Eficiența energetică a caselor individuale din gospodăriile rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă.

Au fost aprobate manualele operaționale pentru aceste două produse de finanțare.

Realizări

• Au fost efectuate în jur de 800 de apeluri telefonice cu potențialii beneficiari

• Au fost vizitate 390 de gospodării casnice din categoria de vulnerabilitate energetică extremă din toate raioanele țării

• Au fost recepționate 236 scrisori de intenție din toată țara

• Au fost efectuate audituri energetice la 58 de case individuale, iar în procedură de licitație sunt încă 130 de audituri pe energetice

• Au fost recepționate 33 cereri de finanțare

• 27 de cereri de finanțare au fost acceptate, cu o valoarea de circa 10,8 milioane lei, iar contribuția efectivă a caselor constituie doar 5 % Au fost efectuate audituri energetice pentru 69 de blocuri locative gestionate de 52 de Asociații de proprietari 

în Condominiu (25 de audite achitate de PNUD Moldova, 10 Audituri achitate de GIZ Moldova și 17 audituri achitate de IP CNED)

• 10 Audituri Energetice pentru blocuri locative sunt în curs de elaborare.

• Au fost recepționate 6 cereri de finanțare a documentației de proiect și deviz.

• A fost finalizată documentația de proiect pentru un bloc locativ ce va beneficia de schimbarea sistemului de încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră cu distribuție orizontală a agentului termic

• Este în curs de elaborare documentația de proiect pentru 5 Asociații de Proprietari în Condominiu ce vor beneficia de suport financiar la termoizolarea fațadelor și alte măsuri de eficiență energetică.

5.

Proiectul „Inițiativa pentru dezvoltarea 

infrastructurii publice durabile prin 

renovări de eficiență energetică” 

(INSPIREE)

Creșterea securității energetice, promovarea 

dezvoltării durabile prin implementarea 

proiectelor de eficiență energetică și valorificare

 a surselor de energie regenerabilă în clădirile 

publice din Republica Moldova

Personalul care lucrează în clădirile publice 

implicate în proiect;

Studenții la învățământul superior și mediu de 

specialitate care utilizează facilitățile 

educaționale și care locuiesc în cămine;

Vizitatorii/utilizatorii ocazionali ai facilităților 

vor fi afectați direct de investițiile proiectului. 

2025-2030 70,2 mln. EUR

1. 30 mln. EUR - împrumut AFD

2. 38,7 mln. EUR - grant KfW în numele 

Ministerului german pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare

3. 1,5 mln. EUR Guvernul Republicii Moldova

Etapă incipientă

Proiectul prevede modernizarea a 16 clădiri ale instituțiilor de învățământ superior (58.000 m²) și 14 clădiri ale spitalelor raionale (34.000 m²), contribuind la dezvoltarea unei infrastructuri publice durabile. Implementat de către Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Energetice din Moldova (UCIPE), în colaborare cu Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED)

Realizări:

- HG nr.69 din 12.02.2025сu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare nr. CMD 1013 01 D în vederea implementării 

proiectului „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică (INSPIREE)” și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia 

- 10 martie - semnarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare în vederea implementării proiectului „Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin 

renovări de eficiență energetică (INSPIREE)”

6.
Programul Moldova SUPER ESCO 

(MESCO) destinat clădirilor publice din 

RM

Creșterea eficienței energetice a clădirilor 

publice într-un mod durabil din punctul de 

vedere al mediului, al schimbărilor climatice, 

contribuind la creșterea gradului de securitate 

energetică a țării, precum și la economisirea 

resurselor energetice primare și la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră

Instituții publice 2024-2026  346496 mii MDL . Suspendat

Ministerul Energiei  în temeiul art. 22 alin. (5) din Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, va elabora proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului serviciilor energetice pentru perioada 2025-

2030 (SuperESCO)

În cadrul fazei de pilotare au fost realizate următoarele activități:

1) au fost selectate 3 clădiri publice (o clădire administrativă și două clădiri de grădinițe) la care urmează a fi implementate proiectele ESCO (implementate măsurile de eficiență energetică);

2) elaborate auditele energetice pentru clădirile publice selectate;

3) elaborate specificațiile tehnice pentru măsurile de eficiență energetică ce urmează a fi realizate la clădirile publice selectate;

4) desfășurarea activităților de promovare a conceptului SuperESCO (ateliere de lucru, ședințe tehnice etc.).

7.

Proiectul „Tranziția Sustenabilă către 

Eficiența Energetică în Moldova”

(Sustainable Transition through the Energy 

Efficiency in Moldova / STEEM)

Reducerea consumului de energie în clădirile 

publice existente și în sectorul de termoficare 

din Republica Moldova.

Elevi, profesori și personal auxiliar în 

instituțiile de învățământ selectate/ Personalul și 

beneficiarii altor instituții publice selectate în 

cadrul proiectului /Autoritățile publice care 

gestionează clădirile beneficiare în cadrul 

proiectului./SA Termoelectrica, Centrul 

Național pentru Energie Durabilă

2025-2029 54,5 mln. USD

1. 50 mln. USD - BIRD împrumut 

2. 4,5 mln. USD - Fondul Fiduciar M-GROW 

(World Bank Group) grant

Etapă incipientă

Proiectul prevede îmbunătățirea eficienței energetice în țară, prin implementarea de măsuri și tehnologii inovative destinate reducerii consumului de energie și promovarea unui sistem energetic sustenabil. Implementarea măsurilor de eficiență 

energetică în 46 instituții de învățământ primar din țară, acoperind o suprafață totală de peste 250.000 m² și beneficiind direct peste 46.000 de elevi, profesori și personal auxiliar. În plus, proiectul va include instalarea Punctelor Termice Individuale 

(PTI) în clădiri publice din municipiul Chișinău, precum și rețelele termice aferente, cu un minim de 280 PTI. 

Realizări:

-	H.G. nr. 348 din 15.05.2024 privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea cofinanțării Proiectului ,,Tranziția durabilă către 

eficiența energetică în Moldova (STEEM)”

-	Emise Decret -15.05.2024 Nr. 1451-IX și Decret -24.07.2024 Nr. 1537-IX

-	H.G. nr. 529 din 17.07.2024 cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea implementării proiectului ,,Tranziția durabilă către eficiența 

energetică în Moldova (STEEM)”

-	H.G. nr. 710 din 16.10.2024 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Tranziție 

durabilă prin eficiență energetică în Moldova (STEEM)”, semnat la Chișinău la 8 august 2024

-	H.G. nr. 735 din 06.11.2024 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru

-	Dezvoltare în vederea realizării Programului Fondului fiduciar multidonator „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M-GROW)” pentru cofinanțarea Proiectului „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova 

(STEEM)”, semnat la Chișinău la 8 august 2024

-	Legea nr.251 din 08.11.2024 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Tranziție durabilă prin eficiență energetică în 

Moldova (STEEM)”, semnat la Chișinău la 8 august 2024

-	Legea nr.260 din 21.11.2024 pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului Fondului fiduciar 

multidonator  „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M-GROW)” pentru cofinanțarea Proiectului „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova (STEEM)”

8.
Programul de Vouchere pentru 

Electrocasnice 

Reducerea sărăciei energetice, acordarea 

sprijinului populației RM prin micșorarea 

cheltuielilor aferente facturilor la energia 

electrică. 

Consumatorii casnici (conform gradului de 

vulnerabilitate)
2024-2027  600000 mii MDL 1. 7,5 mln. EUR - grant NORAD În derulare

Scopul programului EcoVoucher este de a reduce numărul de consumatori vulnerabili la energie și consumul de energie. Programul pilot "Rabla pentru electrocasnice", finanțat de UE și implementat de PNUD, a fost lansat în octombrie 2023 cu un 

buget total de aproximativ 5,8 milioane de dolari. Programul oferă sprijin financiar pe bază de vouchere pentru becuri LED și până la 80% din costul unui frigider sau mașină de spălat. Implementarea Programului la nivel național

În septembrie 2024 programul "Programul de Vouchere pentru Electrocasnice" a fost lansat în conformitate cu HG nr. 533/2024 de către IP CNED la scară națională, urmată de a doua sesiune în octombrie 2024, ambele fiind finanțate din bugetul de 

stat, cu o valoare totală de aproximativ 50 milioane lei. Echipamente eligibile: • Frigidere, inclusiv cu congelator integrat, cu clasă de eficiență energetică A, B, C și D și • Mașini de spălat rufe cu clasă de eficiență energetică A și B.

Rezultate obținute în cadrul programului național (IP CNED: Total : 7 223 vouchere valorificate

• Prima sesiune: 3 118 vouchere valorificate

• A doua sesiune: 4 105 vouchere valorificate

Astfel, în perioada 2023-2024, au fost utilizate în total 46 306 vouchere, dintre care 31 838 pentru becuri LED și 14 446 pentru electrocasnice mari. 

2022-2027
Consumatorii casnici din mun. Bălți, beneficiari 

ai serviciilor încălzire și alimentare cu apă caldă

Asigurarea unor servicii mai eficiente și sigure 

de încălzire și alimentare cu apă caldă către 

consumatori și micșorarea consumului de energie 

termică pe apartament.

Proiectul „Sistemul termoenergetic al 

municipiului Bălți (SA „CET-Nord”) -

Faza II”

9.

I. Modernizarea stației de tratare a apei

Consultantul a identificat soluția tehnică, care va fi examinată de UIP în septembrie. Documentația de proiectare și atribuire este planificată pentru ianuarie 2025.

II. Construcția rezervorului de stocare a energiei termice

Necesarul de redimensionare a fost stabilit, iar documentația va fi elaborată în ianuarie 2025, conform cerințelor actualizate. Ulterior, rezultatele acestor acțiuni au fost prezentate către BERD spre aprobare.

La situația actuală Consultantul a demarat lucrările de proiectare a acumulatorului de căldură.

III. Instalarea PTI și modernizarea sistemului de distribuție

Documentația pentru 130 blocuri rezidențiale va fi finalizată până în noiembrie 2024.

Urmează a fi instalate PTI în 166 blocuri și moderniza sistemele de distribuție în 296 blocuri.

NU este decizia Consilierilor Municipali în vederea avansării proiectului. La moment procesul este stagnat.

IV. SCADA și modelarea hidraulică

Documentația ajustată la cerințele BERD va fi transmisă pentru aprobare și publicată pentru licitație.

La data de 22 ianuarie 2025 a avut loc ședința cu consultantul privind evaluarea ofertelor licitației Sistemului SCADA și Furnizarea licenței de modelare hidraulică pentru rețelele SACET. Având în vedere că ofertele depuse de companiile 

menționate conțin numeroase neconformități, am luat decizia de ai descalifica în această etapă.

V. Extinderea termenelor de finanțare

În conformitate cu Procesul verbal al ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică nr.13 din 2 octombrie 2024, a fost aprobată propunerea de modificare a Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-

Nord”)”, faza II, în următoarele aspecte:

-	extinderea perioadei de disponibilitate a împrumutului și grantului, pentru finanțarea acestuia, până la data de 31 decembrie 2027;

-	redistribuirea sumei nevalorificate de 1,5 mil. euro, rămase de la Componenta 5: „Rambursarea datoriei istorice pentru gaze” către Componenta 1: „Implementarea sistemului de distribuție pe orizontală a agentului termic și apei calde în interiorul 

blocurilor locative”.

Prin scrisaorea BERD din 4 decembrie 2025 a fost acceptat de către finanțator extinderea teremnului până la 31 decembrie 2027.

VI. Restructurarea proiectului

Propunerile de restructurare au fost prezentate în cadrul Consiliului pentru dezvoltare durabilă și incluse în demersul către Cancelaria de Stat, vizând extinderea termenelor și redistribuirea fondurilor.

În conformitate cu Procesul verbal al ședinței Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică nr.13 din 2 octombrie 2024, a fost aprobată propunerea de modificare a Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-

Nord”)”, faza II, în următoarele aspecte:

-	extinderea perioadei de disponibilitate a împrumutului și grantului, pentru finanțarea acestuia, până la data de 31 decembrie 2027;

-	redistribuirea sumei nevalorificate de 1,5 mil. euro, rămase de la Componenta 5: „Rambursarea datoriei istorice pentru gaze” către Componenta 1: „Implementarea sistemului de distribuție pe orizontală a agentului termic și apei calde în interiorul 

blocurilor locative”.

Prin demersul nr. 06-311 din 05 februarie 2025, a fost transmis către Cancelaria de Stat cererea cu privire la înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului Decretului al Președintelui Republicii Moldova privind inițierea negocierilor asupra 

proiectului Amendamentului nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul

termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. „CET-Nord”)”, faza II, semnat la Chișinău la 24 decembrie 2021, și acordarea împuternicirilor delegației pentru negocierea acestuia.

La moment proiectul este în procedură de avizare.

În derulare

1. 14 mln. EUR - BERD împrumut 

2. 1 mln. EUR - GCF împrumut concesional

3. 2 mln. EUR - E5P grant  

4. 810 mii EUR - BERD-SSF grant

17,81 mln. EUR

ENERGIE TERMICĂ



10.

Al doilea Proiect de îmbunătățire a 

eficienței sistemului de alimentare 

centralizată cu energie termică 

(PIESACET-2)

Modernizarea și eficientizarea sistemului de 

alimentare centralizată cu energie termică a 

mun. Chișinău

Populația mun. Chișinău, care locuiește în 

blocuri rezidențiale și case conectate sau care 

vor fi conectate la SACET și / sau care 

beneficiază de căldură în clădiri publice și 

administrative, inclusiv grădinițe, școli și 

spitale, precum și instituții industriale și 

comerciale./SA Termoelectrica

2021-2025 

(Extinderea 

proiectului (pînă în 

anul 2027) în proces 

de coordonare cu 

Finanțatorul.)

92 mln. EUR
împrumut de către Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare 
În derulare

1. Instalarea unei noi pompe de alimentare și motor pentru cazanul de abur din Unitatea nr.2, CET Sursa-1:

- Lucrările au fost finalizate și instalațiile puse în funcțiune.

- Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc pe 13 noiembrie 2024, iar recepția finală pe 28 noiembrie 2024.

- Contractul a fost finalizat.

2. Instalarea a 147 puncte termice individuale (PTI) și rețele aferente:

- Toate lucrările (inclusiv 8 PTI suplimentare) au fost finalizate conform graficului aprobat.

- Recepțiile finale pentru cele 155 PTI au fost desfășurate în decembrie 2024.

3. Studiu de Fezabilitate pentru capacități noi de generare a energiei:

- Livrabilele principale (Raport de Inițiere, Analiză Financiară, Model Energetic) au fost elaborate, la moment se ajustează conform ultimelor comentarii parvenite.

- Raportul privind evaluarea aspectelor de mediu este în examinare.

- Termenul contractului a fost extins până la 6 februarie 2025 pentru finalizarea procedurilor de aprobare și plăți.

- Studiul final urmează a fi prezentat pe data de 28 februarie 2025 în contextul vizitei Misiunii Băncii Mondiale în republica Moldova

4. Instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3:

- Licitația a fost lansată pe 3 octombrie 2024, cu termenul de prezentare a ofertelor până la 21 ianuarie 2025 și extins până la 21 februarie 2025, ulterior extinsî până pe 10 martie în urma solicitării potențialilor ofertanți.

- Procedura este în desfășurare, cu clarificări în proces de examinare.

- Semnarea contractului este preconizată pentru luna iulie 2025, iar implementarea va dura 26 de luni.

Este necesară extinderea PIESACET-2 pentru implementarea contractului prioritar, urmând o restructurare după adjudecarea contractului.

11.

Proiectul „Optimizarea sistemului de 

alimentare centralizată cu energie termică 

(SACET) din mun. Chișinău”

Asigurarea unor servicii mai eficiente și sigure 

de încălzire și alimentare cu apă caldă către 

consumatori și micșorarea consumului de energie 

termică per consumator (apartament, bloc 

locativ, instituție publică).

Locuitorii mun. Chișinău conectați la SACET 2025-2031 326,5 mln. EUR

1. 143,5 mln. EUR - împrumut BERD

2. 143,5 mln. EUR împrumut BEI

3. 15 mln. EUR - grant E5P

4. 24,5 mln. EUR - grant NIP

Etapă incipientă

Proiectul constă în modernizare parțială a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău necesită o investiție totală de 326 de milioane de euro. Astfel, se preconizează instalarea a 2510 Puncte Termice Individuale și 

trecerea a 1665 de blocuri la distribuția agentului termic pe orizontală, realizarea a 57 de proiecte-pilot care vor include anveloparea blocurilor selectate și lucrările de instalare a distribuției pe orizontală în interiorul apartamentelor, precum și 

reabilitarea rețelelor termice primare și construcția a 2 stații de pompare. 

Totalul proiectului este de 326 milioane EUR se repartizează cum urmează:

-din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (împrumut 143,5 milioane EUR). 

    - La data de 29 noiembrie 2024 a fost semnat acordul de împrumut.

    - H.G. nr. 1/2025 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Optimizarea sistemului de 

alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău”, semnat la Chișinău la 29 noiembrie 2024.

    - Proiectul de lege adoptat în 2 lecturi, urmează a fi publicat în MORM

-din partea Băncii Europene pentru Investiții (împrumut 143,5 milioane EUR). 

   - La moment se elaborează aprobarea de principiu pentru operațiune. Urmează ca S.A. „Termoelectrica” să prezinte informația KYC

-Parteneriatul pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est  (grant 15 milioane EUR).

    - Prin demersul nr. 06-209 din 24 ianuarie 2025 privind opinia MAE referitor la regimul juridic național privind tratatele internaționale și contractele de stat.

    - Prin demersul nr. 06-285 din 3 februarie 2025 către Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor cu privire la acceptarea inițierii procedurii de încheierea a Acordului de Grant.

-Programul de Investiții de Vecinătate al Uniunii Europene (grant 24,5 milioane EUR).

    - Urmează ca MEn să primească de la BERD proiectul acordului de grant

Pentru acordul de împrumut cu BEI și acordurile de grant E5P și EU-NIP se preconizează a fi încheiate pe parcursul anului 2025.

12
Inventarierea și gestiunea rețelelor de gaze 

naturale 

Inventarierea rețelelor de gaze naturale care nu 

sunt în proprietatea operatorilor de sistem, din 

Republica Moldova

Consumatorii de gaze naturale 2023-2027 23,6 mln. EUR Neidentificată Etapă incipientă

Proiectul „Inventarierea și gestiunea rețelelor de gaze naturale” se află în stadiul de elaborare și adoptare. Conceptul include prevederi detaliate privind modul de inventariere a rețelelor de distribuție și transport al gazelor naturale. Procesul de 

inventariere propriu-zis va începe odată cu finalizarea conceptului și identificarea surselor de finanțare necesare.

Conceptul a fost definitivat si semnat de catre autori. Ministerul Energiei a remis conceptul spre expertiza catre Cancelaria de Stat. Guvernul urmeaza sa includa pe ordinea de zi pentru examinare si ulterior prezentarea solutiilor identificate in 

Parlament. 

Ministerul Energiei a publicat anunt de organizare  consultarilor publice in ce priveste proiectul de lege si actelor secundare care deriva din Concept.

13.

Construcția a 4 conducte de transport al 

gazelor naturale, pe direcțiile: râul Prut-

SMG Ungheni-PMG Todirești, Centura 

mun. Chișinău, Cimișlia-Hâncești și 

Ungheni-Bălți-Drochia

Sprijinirea dezvoltării și modernizării 

infrastructurii naționale de transport al gazelor 

naturale, în vederea asigurării securității 

energetice, diversificării surselor de energie și 

integrării Republicii Moldova într-un sistem 

energetic regional și european mai eficient și mai 

stabil, precum și facilitarea realizării proiectelor 

strategice de infrastructură energetică, ce vor 

contribui la creșterea rezilienței sectorului 

energetic.

Consumatorii de gaze naturale 2023-2032 208 mln. MDL SRL „Vestmoldtransgaz” Etapă incipientă

La data de 03 octombrie 2024 a fost organizată ședința Comisiei de cercetare prealabilă unde au fost prezentate evaluări fezabilității, impactului asupra mediului, impactul social și economic.

Cererea de aprobare a proiectului de lege a fost remisa catre Cancelaria de Stat in data de 11 martie 2025

Urmeaza ca CS sa intieze procesul de avizare primare a proiectului.

13.
Licitațiile pentru oferirea statutului de 

producător eligibil mare

Construcția a 105 MW de centrale eoliene și 65 

MW de centrale fotovoltaice

Toți consumatorii de energie electrică din 

Republica Moldova și 

investitorii  în producerea energiei din surse 

regenerabile - persoane fizice sau juridice, 

înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova  

2024 - 2028

Investiții (estimativ)  în 

sumă de circa 190 mln. 

EUR 

Investitori persoane fizice sau juridice, 

înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova 
În derulare

Pe data de 14 iunie 2024, a fost organizată ședința de consultări publice a documentației de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil mare.

Pe data de 16 august 2024, Comisia de Licitație, cu sprijinul Ministerului Energiei, a publicat documentația de licitație și a lansat licitațiile pentru acordarea statutului de mare producător eligibil. 

Ofertanții pot depune ofertele începând cu 31 octombrie 2024 până la 31 martie 2025. Ulterior deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 1 aprilie 2025

0

Promovarea inovațiilor 

în domeniul energiei

 (Sandboxes) 

Crearea cadrului legal pentru valorificarea 

inovațiilor în sectorul energetic al Republicii 

Moldova

Inovatorii în domeniul energetic, consumatorii 

de energie electrică din Republica Moldova
2024 - 2025 500 mii EUR

Danemarca, Luxemburg, Republica Coreea și 

Suedia.
Finalizat

La data de 31 iulie 2024, Parlamenul Republicii Moldova a adoptat în lectura a doua Legea nr. 252/2024 lege cu privire la spațiile de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei.

În prezent, cu suportul PNUD Moldova este în elaborare cadrul normativ secundar pentru punerea în aplicare a Legii menționate. 

Proiectul Sandbox este în stadiul de elaborare al reglementărilor secundare, aflate în expertiză juridică și anticorupție. 

Se preconizează organizarea de traininguri pentru aplicarea sandbox-ului, atât pentru companiile naționale, cât și pentru cele internaționale.

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea mecanismului de punere în aplicare a inovațiilor în domeniul energiei (HG nr 66 din 12 februarie 2025) a fost adoptată. 

15

Promovarea rețelelor inteligente și a 

contoarelor inteligente

 în scopul optimizării comportamentului 

cetățenilor și 

îmbunătățirii eficienței energetice în 

gospodăriile casnice

 prin tranziția rețelei electrice naționale 

într-o rețea inteligentă

Instalarea a 35000 de contoare inteligente Consumatorii participanți în cadrul programului 2023 - 2026 5,0 mln EUR PNUD, Guvernul Italiei În derulare

La etapa de achiziționare a echipamentelor de măsurare, de către unitatea de implementare au fost organizate licitații, la care în calitate de câștigător a fost desemnată compania SRL „ADD-Production”, pentru livrarea a cca. 3500 contoare.

Suplimentar este de menționat că prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 356/2024 au fost aprobați coeficienții tarifari ce urmează a fi aplicați pentru determinarea prețurilor 

pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali implicați în proiecte demonstrative.

La moment este în derulare procesul de semnare de către beneficiarii proiectului a Acordurilor adiționale la contractul de furnizare a energiei electrice privind trecerea la facturarea pe intervale conform coeficienților aprobați de ANRE.

În același context, de către unitatea de implementare a fost prezentat Conceptul analizei Cost-beneficiu, care urmează a fi suplimentat cu informații analitice pe parcursul perioadelor de citire a indicilor echipamentelor de măsurare.

Cât privește achiziția suplimentară a echipamentelor de măsurare, este de menționat că, de către unitatea de implementare a fost desfășurată cea de a doua rundă de licitații, respectiv urmează a fi analizate ofertele din punct de vedere a corespunderii 

tehnice și financiare. 

Această inițiativă își propune instalarea a 35.000 de contoare inteligente până la sfârșitul anului 2025, dintre care 20.000 de unități vor fi alocate regiunilor din sudul și centrul țării, iar 15.000 vor fi destinate regiunilor din nord.

16

Implementarea conceptului platformei 

naționale 

de management centralizat al datelor în 

domeniul energetic,

 registrul național al locurilor de consum

Managementul eficient și în timpul real al 

datelor în domeniul energetic al Republicii 

Moldova

Toți consumatorii din Republica Moldova 2024 - 2026 _ PNUD În derulare În prezent, se efectuează analiza bazei legislative necesare pentru implementarea conceptului, pentru a determina modalitățile de reglementare și a asigura fundamentarea adecvată a procesului de implementare.

ABILITAREA CONSUMATORILOR, ANALIZĂ, MODELĂRI, PROGNOZE, INOVARE ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ

GAZE NATURALE ȘI PRODUSE COMBUSTIBILE

SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ ȘI MOBILITATE VERDE


