
 

 

 

Stadiul proiectelor/programelor de infrastructură ale Ministerului Energiei - Actualizare – Trimestrul I 2026 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

Energie electrică  

1 Proiectul „Linia 

independenței 

energetice” 

 

 

Implementator: UCIPE 

Sporirea 

capacității și 

îmbunătățirea 

fiabilității 

sistemului de 

transport al 

energiei 

electrice în 

Republica 

Moldova. 

Consumatorii de 

energie electrică din 

Republica Moldova 

conectați (direct sau 

indirect) la sistemul 

de transport al 

energiei electrice/ ÎS 

„Moldelectrica” și 

alte părți interesate 

din sectorul 

energetic din 

Moldova. 

2020–2025 61 mln. EUR Împrumut acordat de 

Asociația Internațională 

pentru Dezvoltare – IDA 

(Grupul Băncii 

Mondiale) 

În 

derulare 

Proiectul „Dezvoltarea Sistemului Electroenergetic” are ca scop realizarea unei linii electrice 

aeriene (LEA) de 400 kV, cu o lungime de aproximativ 157 km, între localitățile Vulcănești și 

Chișinău. De asemenea, proiectul prevede modernizarea stației electrice de 400 kV Chișinău, 

precum și extinderea stației 400 kV Vulcănești. 

 

Această investiție strategică are drept obiectiv consolidarea securității energetice a Republicii 

Moldova prin interconectarea cu rețeaua europeană ENTSO-E și sporirea independenței 

energetice. Proiectul este cunoscut și sub denumirea simbolică de „Linia Independenței 

Energetice”. 

 

I. Construcția LEA 400kV Vulcănești-Chișinău:  

• La data de 18 februarie 2026 – Progres general de implementare (proiectare, 

furnizare, construcție și instalare) în volum de cca 91,97%. 

- materiale și componente produse și livrate 100% 

- realizarea lucrări de construcție și instalare – cca 100%, 

- darea în exploatare, teste de garanție, punerea în funcțiune – etapă în derulare, realizată 

cca 23,33% (+8.33%) 

II. Modernizarea stației electrice Chișinău 330 kV: 

• La data de 18 februarie 2026, progresul general de implementare (proiectare, 

furnizare, construcție și instalare) este în volum de cca 80%. 

- echipamente și materiale produse și livrate cca 93,50% (+0.2%) 

- lucrările de construcție / instalare realizate în volum de cca 79,69% 

- darea în exploatare, teste de garanție, punerea în funcțiune – 0%. 

III. Extinderea stației electrice Vulcănești de 400 kV: 

• La data de 18 februarie 2026, progresul general de implementare (proiectare, 

furnizare, construcție și instalare) este în volum de cca 67,64%. 

- echipamente și materiale produse și livrate cca 69,80% 

- lucrările de construcție / instalare realizate în volum de cca 73,80% 

- - darea în exploatare, teste de garanție, punerea în funcțiune – 0%. 

2 Proiectul ”Construcția 

LEA 400 kV Bălți-

Suceava, construcția 

stației electrice Bălți 400 

kV si Reabilitarea 

rețelelor electrice de 

transport” 

 

Implementator: UCIPE 

Asigurarea 

diversificării 

surselor de 

alimentare cu 

energie, 

îmbunătățirea 

securității și 

fiabilității 

sistemului de 

transmitere a 

energiei 

electrice prin 

intermediul 

interconectărilor 

cu România, 

permițând astfel 

crearea unui 

sistem 

transparent și 

competitiv pe 

piața energiei 

electrice a țării 

și integrarea sa 

în piața 

regională a 

Consumatorii de 

energie electrică din 

Republica Moldova 

conectați (direct sau 

indirect) la sistemul 

de transport al 

energiei electrice/ ÎS 

„Moldelectrica” și 

alte părți interesate 

din sectorul 

energetic din 

Republica Moldova. 

2023–2027 77 mln. EUR 1. 30,8 mln. EUR - 

împrumut acordat de 

BERD   

2. 30,8 mln. EUR - 

împrumut acordat de 

BEI 

3.  15,4 mln. EUR 

grant oferit de UE 

În 

derulare 

Proiectul „Interconectarea rețelelor electrice dintre Republica Moldova și România, Faza II – 

Bălți–Suceava” prevede construcția unei linii electrice aeriene de 400 kV între municipiul Bălți 

și orașul Suceava din România, având ca scop consolidarea capacității de transport 

transfrontalier a energiei electrice și asigurarea redundanței sistemului electroenergetic 

național. În cadrul aceleiași inițiative, este planificată modernizarea stației electrice existente 

Bălți 330 kV, precum și construcția unei stații noi de 400 kV în aceeași locație. Proiectul 

contribuie esențial la diversificarea surselor de alimentare, integrarea în rețeaua europeană și la 

crearea unei piețe de energie competitive în Republica Moldova. 

Etapele din 2026: 

Pentru Lotul 1 

- ianuarie 2026 a fost finalizată procedura de examinare a ofertelor, urmează 

desemnarea câștigătorului Licitației. Conform planificărilor ÎS „Moldelectrica” 

semnarea contractului pentru construcția LEA 400 kV Bălți – Suceava este luna aprilie 

2026.  

- 24 februarie 2026 a avut loc deschiderea ofertelor, fiind depuse 6 oferte. 

- 27 februarie 2026 Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru 

Securitatea Statului a examinat și a aprobat, fără obiecții, primii doi ofertanți la licitația 

pentru construcția LEA 400 kV Bălți–Suceava. Totodată, în ședința din 17 martie 2026 

a fost examinată cea de-a treia ofertă, fiind aprobată conditionat, cu prezentarea actele 

suplimentare. În acest context, ÎS „Moldelectrica” urmează să prezinte către BERD și 

BEI raportul de evaluare a ofertelor, în vederea obținerii „lipsei de obiecții” și inițierii 

procedurii de semnare a contractului. 

Pentru Lotul 2 



 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

energiei 

electrice. 
- 20 februarie 2026 a expirat termenul-limită de depunere a ofertelor pentru proiectarea 

și construcția stației electrice Bălți 400 kV. În cadrul licitației au fost înregistrați 6 

ofertanți. Urmează etapa de evaluare a ofertelor, cu stabilirea ulterioară a 

câștigătorului. 

Pentru Lotul 3.  

- de către ÎS „Moldelectrica” au fost oferite comentariile asupra Documentației de 

licitație, urmează a fi clarificate unele aspecte în regim de lucru. 

3 Proiectul „Construcția 

LEA de transport al 

energiei electrice 400 kV 

Strășeni-Gutinaș” 

 

 

Implementator: UCIPE 

Asigurarea 

diversificării 

surselor de 

alimentare cu 

energie, 

îmbunătățirea 

securității și 

fiabilității 

sistemului de 

transmitere a 

energiei 

electrice prin 

intermediul 

interconectărilor 

cu România, 

permițând astfel 

crearea unui 

sistem 

transparent și 

competitiv pe 

piața energiei 

electrice a țării 

și integrarea sa 

în piața 

regională a 

energiei 

electrice. 

Consumatorii de 

energie electrică din 

Republica Moldova 

conectați (direct sau 

indirect) la sistemul 

de transport al 

energiei electrice/ÎS 

Moldelectrica și alte 

părți interesate din 

sectorul energetic 

din Moldova. 

Estimat pentru 

decembrie 2032 

(urmează a fi 

confirmat în etapa de 

elaborare a studiului 

de fezabilitate) 

130 mln. USD Guvernul Statelor Unite 

ale Americii 

În 

derulare 

Proiectul liniei electrice aeriene 400 kV Strășeni – Gutinaș prevede construirea unei linii 

electrice aeriene de 400 kV, cu o lungime estimată de circa 190 km (70 km pe teritoriul 

Republicii Moldova), între Stația Strășeni (RM) și Stația Gutinaș (RO), precum și modernizarea 

Stației electrice Strășeni de 330 kV.  

- Ministerul Energiei, în baza studiului preliminar privind traseul liniei electrice aeriene 

(LEA) realizat cu sprijinul USAID, a cerut confirmarea traseului și a localităților 

traversate de la ÎS „Moldelectrica”, precum și inițierea procedurii pentru elaborarea 

Hotărârii de Guvern privind constituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă, conform 

Legii nr. 488/1999 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

- La 20 mai 2025, a avut loc o ședință de lucru cu participarea Ministerului Energiei,  

ÎS „Moldelectrica” și CNTEE „Transelectrica” SA (RO), în cadrul căreia s-a convenit 

identificarea punctului de interconectare la frontieră pe baza studiului de 

prefezabilitate USAID, în vederea stabilirii traseului LEA. 

- La 06 august 2025, s-a aprobat HG nr. 497/2025 cu privire la instituirea Comisiei de 

cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor 

de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport a energiei electrice 

Strășeni – Gutinaș și modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV.  

- La 21 august 2025, în cadrul ședinței Comisiei de cercetare prealabilă, cu votul unanim 

al membrilor prezenți, a fost stabilită existența elementelor justificative pentru 

declararea de utilitate publică de interes național a lucrărilor de construcție a liniei 

electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni-Gutinaș și 

modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV. Procesul Verbal al ședinței Comisiei 

de cercetare prealabilă a fost transmis în adresa Guvernului conform prevederilor HG 

nr. 497/2025.  

-  La 17 septembrie 2025, Domnul ex Prim-ministru Dorin RECEAN a anunțat oficial 

angajamentul Guvernului Statelor Unite ale Americii privind finanțarea construcției 

liniei electrice aeriene Strășeni – Gutinaș, în valoare de 130 milioane de dolari SUA. 

- În prezent, partea americană lucrează la studiul de fezabilitate. 

Eficiență Energetică 

4 Proiectul „Eficiența 

Energetică în Republica 

Moldova (MEEP)” 

 

 

Implementator: CNED 

și UCIPE 

Eficiența 

energetică 

sporită în 

sectorul public 

și rezidențial, 

urmare a 

realizării 

măsurilor de 

eficientizare a 

consumului de 

energie. 

Etapa I. - 10 

instituții medicale 

din Republica 

Moldova (9 în mun. 

Chișinău și 1 în mun. 

Bălți)  

Etapa II. - 

instituțiile de menire 

socială (școli, 

grădinițe, spitale, 

etc.) aflate în 

subordinea 

autorităților publice 

locale, precum și 

sectorul rezidențial 

(blocurile 

Asociațiilor de 

Proprietari în 

Condominiu). 

2022 – 2027 76,9 mln. EUR 

 

(va fi suplinit 

cu + 10 mln. 

EUR datorită 

grantului 

pentru 

componenta 

rezidențială 

(BEI)) 

1. 30 mln. EUR, 

împrumut din partea 

Băncii Europene de 

Investiții (BEI)/ 

2. 30 mln. EUR, 

împrumut din partea 

Băncii Europene 

pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare 

(BERD)/ 

3. 15 mln. EUR, grant 

din partea 

Platformei de 

Investiții pentru 

Vecinătate a 

Comisiei Europene 

(NIP)/ 

4. 0,5 mln. EUR, grant 

din partea Fondului 

fiduciar de asistență 

tehnică pentru țările 

Parteneriatului Estic 

(EPTATF)/ 

În 

derulare 

Proiectul „Eficiența Energetică în Republica Moldova” este una dintre cele mai ample inițiative 

naționale dedicate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor publice. În total, 10 instituții 

medicale vor beneficia de reabilitare. 

Progres de implementare: 

- Documente tehnice de execuție elaborate – 2 (IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie și 

IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie).  

- Având în vedere complexitatea proiectelor în derulare, precum și faptul că a fost 

stabilită lista serviciilor de proiectare adiționale, termenul de implementare a 

contractelor pentru elaborarea documentației tehnice de execuție pentru 8 instituții 

medicale a fost revizuit, iar pe parcursul lunii ianuarie - februarie 2026 au loc ședințe 

de lucru și schimb de corespondență pentru definitivarea amendamentelor la contracte. 

Până la moment au fost semnate amendamente de etapizare lucrări și extindere termeni 

pentru 2 contracte.  

I. Licitația pentru executarea lucrărilor de reabilitare energetică la IMSP Spitalul Clinic 

de Psihiatrie a fost lansată la data de 19 decembrie 2025. Pe parcursul ianuarie – 

februarie 2026, la solicitarea potențialilor ofertanți au fost expediate răspunsuri de 

clarificare privind pachetul de licitație. Totodată, la data de 27 februarie 2026 a avut 

loc ședința de deschidere a ofertelor prezentate. În trimestrul II 2026, urmează 

achiziționarea lucrărilor de renovare energetică și achiziționarea serviciilor de 

supraveghere tehnică pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie (2 clădiri). 

II. Documentele de licitație pentru executarea lucrărilor de reabilitare energetică la IMSP 

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie au fost definitivate și expediate spre 



 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

5. 1,4 mln. EUR, 

contribuție din 

partea Guvernului 

Republicii Moldova 

6. (va fi suplinit cu + 

10 mln. EUR 

datorită grantului 

pentru componenta 

rezidențială (BEI)) 

aprobare către BEI la data de 13 februarie 2026. În trimestrul II 2026, urmează 

achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică pentru Institutul de Neurologie și 

Neurochirurgie. 

5. Programul de finanțare 

Fondul pentru Eficiență 

Energetică în sectorul 

Rezidențial din 

Republica Moldova 

(FEERM) 

 

 

Implementator: CNED 

Promovarea și 

facilitarea 

utilizării 

eficiente a 

energiei de către 

consumatorii 

casnici prin 

valorificarea 

potențialului de 

eficientizare a 

consumului de 

energie în 

clădirile 

rezidențiale. 

Asociații de 

locatari/Proprietari ai 

caselor individuale 

2024–2027 cca 1,4 mld. 

MDL 

Sprijinul existent pentru 

finanțarea proiectelor 

FEERM: 

 

1. Schema de Obligații 

privind Eficiența 

Energetică - 12 mln. 

EUR. 

2. Uniunea Europeană: 

• 3 mln. EUR prin 

intermediul GIZ, 

inclusiv asistență 

tehnică; 

• 10 mln. EUR prin 

Banca Europeană 

de Investiții (BEI). 

3. NORAD - 1 mln. 

EUR. 

În 

derulare 

Programul de finanțare „Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din 

Republica Moldova” (FEERM) ( HG. nr. 251/2024) urmărește promovarea și susținerea 

utilizării eficiente a energiei în rândul consumatorilor casnici. Acesta vizează valorificarea 

potențialului de reducere a consumului energetic în clădirile rezidențiale prin măsuri concrete 

de eficiență energetică.  

 

Programul este dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova, finanțat de bugetul de stat și UE, 

implementat de CNED în colaborare cu Ministerul Energiei, cu suportul proiectului E4M 

(implementat de GIZ, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de UE, Norvegia și 

Danemarca). 

 

Sunt disponibile următoarele produse de finanțare: 

- Eficiență energetică pentru blocuri locative; 

- Eficiența energetică a caselor individuale din gospodăriile rurale cu grad de 

vulnerabilitate energetică extremă; 

- „Casa Verde”  

 

1. Produsul de finanțare - Eficiența Energetică în Blocuri locative: 

- Pe parcursul anului 2024 și anului 2025 au fost elaborate Rapoarte de audit energetic 

pentru 98 de blocuri locative, gestionate de 77 de Asociații de proprietari din 

Condominiu din bugetul IP CNED și cu suportul partenerilor de dezvoltare 

(PNUD/GIZ). 

- Au fost realizate proiecte tehnice pentru 10 blocuri locative, 4 proiecte tehnice sunt 

în proces de elaborare de către parteneri (PNUD), 10 proiecte tehnice pentru blocuri 

locative cu până la 20 de apartamente, de către parteneri (GIZ/NORAD), 4 proiecte 

tehnice sunt în proces de contractare de către IP CNED. 

- Sunt semnate 4 antecontracte cu Asociațiile de proprietari din condominiu. 9 

contracte de finanțare au fost semnate, dintre care 4 au fost semnate după contractarea 

companiilor care vor executa documentația de proiect, iar 5 au fost semnate după 

depunerea și aprobarea cererilor de finanțare pentru Componenta III - Lucrări de 

construcție din cadrul produsului de finanțare. 

- 2 cereri de finanțare au fost depuse și aprobate, prin urmare, urmează semnarea 

contractelor de finanțare în următoarea perioadă. 

- Au fost selectate companiile de construcție pentru 2 blocuri. 

Lucrările de execuție au fost inițiate la 2 blocuri locative. 

 

2. Produsul de finanțare – Casa Verde: are ca scop creșterea eficienței energetice a locuințelor 

pentru gospodăriile casnice individuale obișnuite, indiferent de nivelul de vulnerabilitate 

energetică. 

- Din 04 iulie până la 16 iulie 2025 a fost deschisă prima rundă de finanțare în cadrul 

produsului Casa Verde. Bugetul a fost aprobat pentru cel puțin 745 de potențiali 

beneficiari, apelul de depunere a dosarelor fiind deja închis la 745 de dosare depuse. 

În cadrul produsului au fost efectuate următoarele acțiuni 

- Au fost colectate 745 de propuneri de proiect.  

- Au fost elaborate 253 de rapoarte de evaluare a măsurilor de reabilitare 

energetică/Studiul de fezabilitate.  



 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

- Au fost semnate 207 de contracte de finanțare cu beneficiarii produsului de finanțare 

Casa Verde. 

- Din 18 martie până la 21 martie 2026 a fost deschisă a doua rundă de finanțare în 

cadrul produsului Casa Verde. Bugetul aprobat a fost în valoare de 200 milioane MDL 

(50% grant), destinat pentru 1.000 de gospodării, oferind sprijin pentru renovări 

energetice (izolare, pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu stocare, etc.), apelul 

fiind deja închis după atingerea numărului maxim de aplicații. 

- Au fost colectate 1000 de propuneri de proiect.  

3. Produsul de finanțare - Eficiența Energetică a caselor individuale din gospodăriile rurale 

cu grad de vulnerabilitate energetică extremă 

- Au fost elaborate 192 de Rapoarte de audit energetic pentru gospodăriile casnice cu 

vulnerabilitate energetică extremă cu suportul partenerilor. 

- Au fost semnate 148 de contracte de finanțare cu proprietarii caselor individuale din 

gospodăriile rurale cu grad de vulnerabilitate energetică extremă. 

- Au fost finalizate lucrările de reabilitare energetică a 39 de case individuale, iar 

pentru 2 case individuale sunt în proces de finalizare. 

- A fost încheiat un contract cu o compania de construcție pentru realizarea lucrărilor de 

reabilitare energetică a 19 de case individuale. 

- Este în proces licitația pentru identificarea companiilor de construcții pentru încă 80 

case individuale. 

6 Proiectul „Inițiativa 

pentru dezvoltarea 

infrastructurii publice 

durabile prin renovări de 

eficiență energetică” 

(INSPIREE) 

 

 

Implementator: UCIPE 

și CNED 

Creșterea 

securității 

energetice, 

promovarea 

dezvoltării 

durabile prin 

implementarea 

proiectelor de 

eficiență 

energetică și 

valorificare 

 a surselor de 

energie 

regenerabilă în 

clădirile publice 

din Republica 

Moldova 

Personalul care 

lucrează în clădirile 

publice implicate în 

proiect; 

 

Studenții la 

învățământul 

superior și mediu de 

specialitate care 

utilizează facilitățile 

educaționale și care 

locuiesc în cămine; 

 

Vizitatorii/utilizatorii 

ocazionali ai 

facilităților vor 

beneficia direct de 

investițiile 

proiectului.  

 

2025–2030 

 

73,0 mln. EUR 

 

1. 30 mln. EUR - 

împrumut AFD 

2. 38,7 mln. EUR - 

grant KfW în numele 

Ministerului german 

pentru Cooperare 

Economică și 

Dezvoltare 

3. 4,3 mln. EUR 

Guvernul Republicii 

Moldova 

 

Etapă 

incipientă 

Proiectul prevede modernizarea a 16 clădiri ale instituțiilor de învățământ superior (58.000 m²) 

și 14 clădiri ale spitalelor raionale (34.000 m²), contribuind la dezvoltarea unei infrastructuri 

publice durabile. Implementat de către Unitatea de Implementare a Proiectelor Energetice din 

Moldova (UCIPE), în colaborare cu Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) 

 

Progres de implementare: 

Proiectul este în fază incipientă de implementare. 

1. Formalizarea parteneriatelor și responsabilităților instituționale: 

- A fost încheiat Acordul de transfer al Grantului între Ministerul Energiei și UCIPE, 

semnat la data de 06.06.2025. 

- A fost semnat Acordul de Implementare a Proiectului (versiunea în limba română) 

între Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, 

UCIPE și CNED, la data de 30 septembrie 2025, intrare în vigoare 01 octombrie 2025. 

- A fost creată Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), în conformitate cu 

prevederile acordurilor de finanțare la data de 01 septembrie 2025. 

- A fost inițiat procesul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul UIP. 

din totalul de 15 prevăzute pentru proiect, 5 sunt ocupate, 2 funcții anunțate în concurs. 

- Au fost semnate 21 de memorandumuri de înțelegere (MdÎ) din cele 21 planificate cu 

instituții beneficiare ale proiectului. 

- Achiziționarea serviciilor de consultanță: La data de 28.11.2025 a fost lansată 

procedura de achiziție, au fost depuse 4 oferte care sunt la etapa de evaluare. 

- Achiziționarea serviciilor de audit energetic: Procedura de achiziție a fost lansată la 

data de 19.12.2025. 

- Achiziția serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului (PIC): În curs 

de elaborare a raportului de evaluare tehnică. Semnarea estimată a contractului: mai 

2026. 

- Achiziția serviciilor de audit energetic detaliat: Evaluarea financiară finalizată. 

Așteptarea avizului de neobiecție. Semnarea estimată a contractului: aprilie 2026. 

- Achiziția serviciilor de expertiză tehnică pentru clădiri: Raportul de evaluare tehnică 

finalizat. Așteptarea avizului de neobiecție. Proces în curs de examinare. 

7 Proiectul „Tranziția 

Sustenabilă către 

Eficiența Energetică în 

Moldova” (STEEM)  

 

Implementator: UCIPE 

 

Reducerea 

consumului de 

energie în 

clădirile publice 

existente și în 

sectorul de 

termoficare din 

Elevi, profesori și 

personal auxiliar în 

instituțiile de 

învățământ selectate/ 

Personalul și 

beneficiarii altor 

instituții publice 

2025–2029 54,5 mln. USD 

 

1. 50 mln. USD - 

BIRD împrumut 

  

2. 4,5 mln. USD - 

Fondul Fiduciar M-

GROW (World 

Bank Group) grant 

Etapă 

incipientă 

 

Proiectul prevede îmbunătățirea eficienței energetice în țară, prin implementarea de măsuri și 

tehnologii inovative destinate reducerii consumului de energie și promovarea unui sistem 

energetic sustenabil. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în 46 instituții de 

învățământ primar din țară, acoperă  o suprafață totală de peste 250.000 m² și include:  

- Renovarea a 46 de clădiri publice cu destinație socială,  



 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

Republica 

Moldova. 

 

selectate în cadrul 

proiectului 

/Autoritățile publice 

care gestionează 

clădirile beneficiare 

în cadrul proiectului 

/SA Termoelectrica, 

Centrul Național 

pentru Energie 

Durabilă 

 

 - instalarea de Puncte Termice Individuale (PTI) în clădiri publice conectate la SACET 

– aproximativ 300-350 de PTI,  

- dezvoltarea și operaționalizarea Sistemului informațional național în domeniul 

eficienței energetice (SINEE), 

- programul de stagiu pentru femei în sectorul energetic. 

Progres de implementare: 

I. Licitația pentru serviciile de consultanță, care vizează suport în implementarea 

măsurilor de Eficiență Energetică în 46 instituții de învățământ (inclusiv desfășurarea 

auditurilor energetice, elaborarea Specificațiilor Tehnice și Documentelor de 

Achiziție, suport pentru etapa de achiziție și supraveghere tehnică pentru etapa de 

implementare) este în derulare.  

- Raportul de evaluare a ofertelor tehnice a fost definitivat/emis la 05 decembrie și 

plasat pe platforma de achiziții BM/STEP la 08 decembrie 2025. În rezultat, 

toate trei oferte au fost calificate tehnic și au fost acceptate pentru următoarea 

etapă.  

Notificarea către ofertanți cu privire la scorul tehnic acumulat și informarea cu 

privire la deschiderea publică a ofertelor financiare a fost emisă la 08 decembrie 

2025.  

Deschiderea ofertelor financiare a avut loc la 22 decembrie 2025. Bugetul ofertat 

de toate cele trei companii/consorții participante în cadrul licitației depășește 

considerabil bugetul estimat pentru serviciile de consultanță. Subiectul a fost 

adus la cunoștința echipei BM. Analiza detaliată a costurilor ofertate în raport cu 

costurile oferite pe piață inclusiv examinarea relevanței aranjamentelor propuse 

în oferta de preț – în desfășurare. Raportul de evaluare combinată a ofertelor – 

în proces de elaborare. 

- Licitația pentru instalarea a 203 puncte termice individuale (inclusiv rețele 

termice aferente) în 187 instituții publice din municipiul Chișinău. Semnarea 

contractelor  de proiectare, furnizare și instalare – ianuarie 2026. (instalațiile a fi 

operaționale până la începutul sezonului de încălzire 2026-2027). 

- Procedura de licitație pentru Serviciile de consultanță care vizează suport în 

activitățile de comunicare aferente proiectului este în derulare. Trei oferte 

(tehnice și financiare) prezentate în urma evaluării Expresiilor de interes sunt în 

proces de evaluare. 

 

II. Procedura de licitație pentru Subsistemului Informațional - Eficiența Energetică a 

Clădirilor (SIEEC) (parte a Sistemului informațional național în domeniul eficienței 

energetice (SINEE)) a fost lansată la 05 noiembrie 2025. Termenul limită pentru 

prezentarea ofertelor tehnice și financiare - 18 decembrie 2025, prezentată 1 ofertă. 

Durata estimată de dezvoltare și populare cu date a SI este de 10 luni. Subiect discutat 

preliminar în timpul misiunii de supraveghere a BM desfășurată între 24 martie și 5 

februarie 2025. Activitatea a fost anterior realizată de proiectul MESA, finanțat de 

USAID. 

III. La data de 11 martie 2025 a fost semnat contractul de implementare cu compania IT 

care va dezvolta subsistemul informațional. Totodată, a fost inițiată și procedura de 

contractare a doi experți tehnici — unul în domeniul IT și unul în domeniul 

performanței energetice — care vor oferi suport IP CNED și companiei dezvoltatoare 

pe parcursul întregului proces de dezvoltare a proiectului. 

IV. Programul de stagiu pentru femei în sectorul energetic a fost lansat la 01 

septembrie 2025. Prima fază a Programului de stagiere este în derulare (noiembrie 

2025 – aprilie 2026). Număr de stagiare 2. Următoarea fază a programului se 

preconizează a fi lansată pe parcursul semestrului I, 2026.  

8. Programul de Vouchere 

pentru Electrocasnice  

 

Implementator: CNED 

 

Reducerea 

sărăciei 

energetice, 

acordarea 

sprijinului 

populației RM 

prin micșorarea 

cheltuielilor 

aferente 

Consumatorii casnici 

(conform gradului de 

vulnerabilitate) 

 

2024–2027 1 mln. EUR 

(buget pentru 

2026) 

 

1. 46 668 183 MDL 

(buget valorificat 

pentru sesiunile 

lansate în anul 

2024), dintre care: 

- 34 550 387 MDL 

bugetul de stat (Fondul 

de Reducere a 

În 

derulare 

 

Programul Vouchere pentru Electrocasnice, aprobat prin HG nr. 533/2024, are ca obiectiv 

sprijinirea familiilor vulnerabile în înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente eficiente 

energetic, contribuind astfel la reducerea consumului de energie și a costurilor aferente.  

În anul 2025, IP CNED a lansat 9 sesiuni de vouchere, în conformitate cu bugetul alocat și cu 

prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 533 din 24/07/2024.Din 

totalul de 25.564 vouchere valorificat, 21.207 (≈83%) au fost utilizate de gospodării cu copii 



 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

facturilor la 

energia 

electrică.  

 

Vulnerabilității 

Energetice - FRVE) 

- 12 117 796 MDL 

resurse (contribuții) 

colectate de la persoane 

fizice din etapa pilot 

conform HG 612/2023 

privind mărimea și 

modul de percepere a 

contribuțiilor de la 

beneficiarii programelor 

de eficientizare a 

consumului de resurse 

energetice 

2.  7,5 milioane EUR 

- Grant oferit de 

Agenția Norvegiană 

pentru Cooperare 

pentru Dezvoltare 

(NORAD) 

3.  1 milion EUR – 

Grant oferit de 

Uniunea 

Europeană (2026) 

minori, iar 4.357(≈17%) de gospodării cu pensionari. Astfel, în cadrul sesiunilor din anul 2025 

au fost eligibile următoarele echipamente:  

1. Frigidere, frigidere cu congelator integrat – cu clasa de eficiență energetică A, B, C, 

D;  

2. Mașini de spălat rufe – cu clasa de eficiență energetică A.  

Urmare a implementării celor 9 sesiuni, voucherele au fost valorificate pentru frigidere – 47% 

și mașini de spălat – 53%, fapt ce confirmă prioritatea echipamentelor propuse pentru a fi 

incluse în programul de vouchere. În urma rezultatelor obținute din sesiunile desfășurate, s-a 

constatat că, în medie, costul electrocasnicelor (fără TVA) este de aproximativ 9 865,72 lei. De 

asemenea, analiza a relevat că valoarea voucherelor acordate reprezintă aproximativ 58% din 

costul electrocasnicelor fără TVA, diferența fiind acoperită de beneficiarii programului. Până 

în prezent, (2022-2025) aproximativ 40.033 de vouchere au fost valorificate de gospodăriile 

eligibile. Înlocuirea electrocasnicelor vechi sau ineficiente cu modele moderne, eficiente 

energetic, a generat economii cumulative estimate de 6,55 GWh până la 31.12.2025, incluzând 

economiile realizate în anul 2025, în valoare de 5,65 GWh, precum și economiile realizate până 

la 31 decembrie 2024, în valoare de 0,9 GWh. 

În anul 2026, a fost lansată o nouă sesiune a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice la 

data de 30 martie 2026, cu termen-limită de valorificare stabilit pentru 20 aprilie 2026. 

Distribuția beneficiarilor este stabilită astfel: 70% pentru gospodăriile cu copii minori, 20% 

pentru gospodăriile cu pensionari și 10% pentru gospodăriile cu persoane cu dizabilități severe. 

Echipamentele eligibile au rămas aceleași ca în anul 2025. 

Totodată, cele 40.033 echipamente instalate în sesiunile anterioare, au continuat să genereze 

să genereze economii de energie și pe parcursul anului 2026, astfel încât, în primul trimestru al 

anului, acestea au contribuit cu aproximativ 2 GWh, echivalentul a circa 25% din capacitatea 

anuală estimată de economisire. 

Energie Termică 

9.  Proiectul „Modernizarea 

sistemului 

termoenergetic al 

municipiului Bălți (SA 

„CET-Nord”) - Faza II” 

 

 

Implementator: CET-

Nord 

Asigurarea unor 

servicii mai 

eficiente și 

sigure de 

încălzire și 

alimentare cu 

apă caldă către 

consumatori și 

micșorarea 

consumului de 

energie termică 

pe apartament. 

 

Consumatorii casnici 

din mun. Bălți, 

beneficiari ai 

serviciilor încălzire 

și alimentare cu apă 

caldă 

 

2022-2027 17,81 mln. 

EUR 

 

1. 14 mln. EUR - 

BERD împrumut  

2. 2.1 mln. EUR – 

GCF (Green 

Climate Fund) 

împrumut 

concesional 

3. 2 mln. EUR - E5P 

grant  

4. 810 mii EUR - 

BERD-SSF grant 

 

În 

derulare 

Proiectul „Modernizarea sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (SA „CET-Nord”) – 

Faza II” vizează furnizarea unor servicii de încălzire și apă caldă mai eficiente și sigure pentru 

consumatorii casnici din municipiul Bălți. Inițiativa contribuie la reducerea consumului de 

energie termică pe apartament. 

 

I. Modernizarea stației de tratare a apei 

- Soluția tehnologică a fost revizuită pentru a corespunde cerințelor operaționale ale 

„CET-Nord” S.A., iar bugetul componentei a fost actualizat. La solicitarea 

beneficiarului și cu acordul BERD, pachetul a fost extins pentru a include 

construcția/reconstrucția clădirii stației și actualizarea costurilor echipamentelor. 

- În prezent, componenta se află în etapa de elaborare a proiectului conceptual și a 

documentației de achiziție. În decembrie 2025, prima versiune a proiectului conceptual 

a fost analizată și retransmisă cu observații pentru revizuire. În paralel, Consultantul 

elaborează Cerințele pentru documentația de achiziție, inclusiv standardele relevante 

de mediu, siguranță și eficiență energetică, în vederea lansării licitației în două etape 

conform cerințelor BERD (FIDIC Yellow Book). 

II. Construcția rezervorului de stocare a energiei termice 

- Capacitatea rezervorului a fost revizuită de la 700 m³ la 4700 m³ (circa 240 MW), în 

baza reevaluării necesarului de stocare și a potențialului de utilizare pentru servicii de 

sistem, soluție aprobată de BERD. Extinderea implică costuri suplimentare și lucrări 

tehnice complexe (investigații geologice și geodezice, automatizare, instalații electrice 

și construcții civile). 

- În prezent, componenta se află în etapa de elaborare a proiectului conceptual și a 

documentației de achiziție, în vederea lansării unei licitații în două etape conform 

cerințelor BERD (FIDIC Yellow Book). În perioada noiembrie–decembrie 2025 au 

avut loc ședințe tehnice pentru clarificarea parametrilor inițiali, iar în 12–13 ianuarie 

2026 a fost efectuată o vizită pe teren pentru evaluarea amplasamentului și colectarea 

datelor necesare proiectării.  

III. Instalarea PTI și modernizarea sistemului de distribuție 



 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

- Această componentă prevede instalarea a PTI în 166 blocuri și modernizarea 

sistemelor de distribuție interne în 296 blocuri. Lista actualizată a clădirilor propuse 

se află în proces de aprobare oficială, în urma transmiterii scrisorii de confirmare de 

către „CET-Nord” S.A. către Consiliul Municipal Bălți. 

- Până la adoptarea deciziei Consiliului Municipal privind aprobarea finală a 

Programului și avizarea continuării implementării, pachetul de achiziții rămâne 

suspendat temporar. 

IV. SCADA și modelarea hidraulică 

- Contractele pentru furnizarea echipamentelor și servicii conexe (hardware SCADA, 

software, licență modelare) au fost semnate la 8 mai 2025, după aprobarea BERD și 

atribuirea oficială a contractului. 

- Lot 1 – Sistem SCADA pentru rețeaua SACET: Ședințele tehnice au permis 

revizuirea soluțiilor, actualizarea listei de echipamente SCADA (inclusiv stații de 

control și senzori), și elaborarea planului de implementare. Vizitele pe teren și analiza 

documentației tehnice (APT și SCADA Design) au contribuit la definitivarea 

arhitecturii sistemului și stabilirea parametrilor de interoperabilitate cu modelul termo-

hidraulic al rețelei. 

- Lot 2 – Modelare termo-hidraulică și licență: Ședințele de coordonare cu furnizorul 

SIA Belam-Riga au condus la dezvoltarea Hărții electronice și a modelului Termo-

hidraulic (date de temperatură, debit și presiune colectate pe teren). Investigațiile și 

documentația tehnică livrată au fost acceptate provizoriu, deși au fost identificate unele 

deficiențe privind completitudinea și acuratețea datelor utilizate pentru modelare. 

V. Extinderea termenelor de finanțare 

- În urma deciziei Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică (PV nr. 13/2 

octombrie 2024), a fost aprobată extinderea perioadei de disponibilitate a 

împrumutului și grantului pentru Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului 

Bălți (S.A. „CET-Nord”)”, faza II, până la 31 decembrie 2027. 

- Totodată, s-a aprobat redistribuirea sumei nevalorificate de 1,5 mil. euro (rămase de la 

Componenta 5: „Rambursarea datoriei istorice pentru gaze”) către Componenta 1: 

„Implementarea sistemului de distribuție pe orizontală a agentului termic și apei calde 

în interiorul blocurilor locative”. Extinderea termenului a fost acceptată prin 

scrisoarea BERD din 4 decembrie 2024. 

VI. Restructurarea proiectului 

- Propunerile de restructurare au vizat extinderea termenelor și redistribuirea fondurilor 

și au fost prezentate Consiliului pentru dezvoltare durabilă și transmise Cancelariei de 

Stat (demers nr. 06-311/05.02.2025) pentru inițierea negocierilor privind 

Amendamentul nr. 1 la Acordul de împrumut între Republica Moldova și BERD. 

- Amendamentul a fost ratificat prin Legea nr. 150/2025 (Monitorul Oficial nr. 340-342, 

art. 407) și include modificarea perioadei de finanțare și redistribuirea fondurilor, 

conform prevederilor proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A. 

„CET-Nord”)”, faza II. 

10. Al doilea Proiect de 

îmbunătățire a eficienței 

sistemului de alimentare 

centralizată cu energie 

termică (PIESACET-2) 

 

 

Implementator: UCIPE 

 

Modernizarea și 

eficientizarea 

sistemului de 

alimentare 

centralizată cu 

energie termică 

a mun. Chișinău 

 

Populația mun. 

Chișinău, care 

locuiește în blocuri 

rezidențiale și case 

conectate sau care 

vor fi conectate la 

SACET și / sau care 

beneficiază de 

căldură în clădiri 

publice și 

administrative, 

inclusiv grădinițe, 

școli și spitale, 

precum și instituții 

industriale și 

comerciale./ SA 

Termoelectrica 

 

2021-2025 

(Extinderea 

provizorie a 

proiectului pînă la 30 

aprilie 2026. 

 Se coordonează cu 

Finațatorul 

extinderea  până în 

anul 2027 

92 mln. EUR 

 

împrumut de către Banca 

Internațională pentru 

Reconstrucție și 

Dezvoltare (BIRD/Banca 

Mondială) 

 

În 

derulare 

 

Proiectul „PIESACET-2” urmărește modernizarea și creșterea eficienței sistemului de 

alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chișinău. Beneficiarii principali sunt 

locuitorii racordați la SACET, precum și instituțiile publice, comerciale și industriale. Ei vor 

avea acces la servicii termice mai eficiente, fiabile și sustenabile, cu un consum redus de energie 

și costuri optimizate. 

 

1. Instalarea unei noi pompe de alimentare și motor pentru cazanul de abur din Unitatea 

nr.2, CET Sursa-1: 

- Lucrările au fost finalizate și instalațiile puse în funcțiune. 

- Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc pe 13 noiembrie 2024, iar recepția finală 

pe 28 noiembrie 2024. 

- Contractul a fost finalizat. 

2. Instalarea a 147 puncte termice individuale (PTI) și rețele aferente: 

- Toate lucrările (inclusiv 8 PTI suplimentare) au fost finalizate conform graficului 

aprobat. 

- Recepțiile finale pentru cele 155 PTI au fost desfășurate în decembrie 2024. 

3. Studiu de Fezabilitate pentru capacități noi de generare a energiei: 

- Studiul de Fezabilitate elaborat a fost aprobat la 7 aprilie 2025.  



 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

4. Instalarea centralelor de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3: 

- Licitația inițială a fost lansată pe 3 octombrie 2024, cu termene succesive de depunere 

a ofertelor (ultimul termen-limită 17 martie 2025, conform Documentului de achiziții 

RFB nr. 9134-B1.2/R cu amendamente).  

- La termenul-limită au fost recepționate patru oferte (companii din Turcia, 

Azerbaidjan și Ungaria). Evaluarea tehnică a ofertelor s-a finalizat în mai 2025; 

rapoartele tehnice au fost transmise Băncii Mondiale pe 27 mai 2025.  

- Deschiderea ofertelor financiare a avut loc la 18 septembrie 2025; bugetul ofertat a 

depășit estimările proiectului. Raportul combinat de evaluare a fost transmis spre 

aprobare Băncii Mondiale pe 22 octombrie 2025 și aprobat la 19 decembrie 2025.  

- Având în vedere imposibilitatea finalizării procedurii până la închiderea proiectului 

(31 decembrie 2025), UCIPE a propus extinderea provizorie a implementării 

PIESACET-2 cu 4 luni, până la 30 aprilie 2026, aprobată în cadrul ședinței CIPS (PV 

nr. 14/25 noiembrie 2025). 

- Procedura repetată de licitație se află într-o etapă avansată de desfășurare. 

- Raportul de evaluare combinată a ofertelor a fost aprobată de Banca Mondială la 19 

decembrie 2025. 

11. Proiectul „Optimizarea 

sistemului de alimentare 

centralizată cu energie 

termică (SACET) din 

mun. Chișinău” 

 

Implementator: 

S.A.”Termoelectrica” 

Modernizarea 

SACET al 

municipiului 

Chișinău, prin 

măsuri care 

urmăresc 

creșterea 

eficienței 

energetice, 

optimizarea 

costurilor 

pentru 

consumatori, 

îmbunătățirea 

fiabilității și 

rezilienței 

sistemului, 

precum și 

reducere 

impactului 

asupra 

mediului, 

contribuind 

astfel la 

consolidarea 

securității 

energetice și la 

tranziția către 

un sector 

energetic 

durabil. 

 

Locuitorii mun. 

Chișinău conectați la 

SACET 

 

2025-2031 326,5 mln. 

EUR 

 

1. 143,5 mln. EUR - 

împrumut BERD 

2. 143,5 mln. EUR 

împrumut BEI 

3. 15 mln. EUR - grant 

E5P 

4. 24,5 mln. EUR - 

grant NIP 

Etapă 

incipientă 

Proiectul constă în modernizarea parțială a sistemului de alimentare centralizată cu energie 

termică din mun. Chișinău. Astfel, se preconizează  

- instalarea a 2510 Puncte Termice Individuale  

- și trecerea a 1665 de blocuri la distribuția agentului termic pe orizontală,  

- realizarea a 57 de proiecte-pilot care vor include anveloparea blocurilor selectate și 

lucrările de instalare a distribuției pe orizontală în interiorul apartamentelor,  

- precum și reabilitarea rețelelor termice primare  

- și construcția a 2 stații de pompare.  

 

Structura financiară a proiectului (total 326 mil. EUR): 

• BERD – împrumut 143,5 mil. EUR (Acord semnat la 29.11.2024; ratificat prin H.G. 

nr. 1/2025 și Legea nr. 14/2025).  

• E5P - Parteneriatul Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu – grant 15 

mil. EUR (Acord semnat 9.05.2025; ratificat prin Legea nr. 104/2025).  

• NIP - Platforma de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene – grant 24,54 mil. 

EUR (Acord semnat 9.05.2025; ratificat prin Legea nr. 105/2025).  

• BEI - Banca Europeană pentru Investiții – împrumut 143,5 mil. EUR (Contract semnat 

3.07.2025; ratificat prin Legea nr. 203/2025).  

 

Pași principali pentru implementarea proiectului: 

1. Inițierea UIP și contractarea consultanților:  

- Constituirea Unității de Implementare a Proiectului (UIP).  

- Elaborarea Caietelor de sarcini (ToR), profiluri și metodologie pentru selecția 

specialiștilor (platforma BERD).  

- Selectarea câștigătorilor pentru 3 poziții principale: Coordonator proiect, Specialist 

financiar-contabil, Specialist achiziții (în curs etapa finală de contractare).  

- Recrutarea Specialistului în comunicare și implicarea părților interesate reluată după 

actualizarea cerințelor.  

2. Servicii de consultanță pentru UIP:  

- Documentația de achiziție pentru suportul UIP revizuită și transmisă spre aprobare 

BERD.  

- Relansarea procedurii de achiziție planificată după aprobarea BERD.  

3. Plan de acțiuni și monitorizare:  

- După finalizarea recrutării și contractării consultanților, Planul de acțiuni pentru 

implementarea proiectului va fi actualizat și pus în aplicare (inclusiv calendarul 

activităților și mecanismele de monitorizare). 

Gaze naturale și produse combustibile 

12. Construcția a 4 conducte 

de transport al gazelor 

naturale, pe direcțiile: 

râul Prut-SMG Ungheni-

Sprijinirea 

dezvoltării și 

modernizării 

infrastructurii 

Consumatorii de 

gaze naturale 

 

2023–2032 170 mln. EUR 

 

SRL „Vestmoldtransgaz” Etapă 

incipientă 

 

Proiectul prevede construcția a patru conducte principale pentru transportul gazelor naturale, cu 

scopul de a asigura securitatea energetică și diversificarea surselor de energie în Republica 

Moldova. Aceasta va facilita integrarea țării în sistemul energetic regional și european, sporind 

stabilitatea și eficiența sectorului. 



 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

PMG Todirești, Centura 

mun. Chișinău, Cimișlia-

Hâncești și Ungheni-

Bălți-Drochia 

 

 

Implementator: UCIPE 

naționale de 

transport al 

gazelor 

naturale, în 

vederea 

asigurării 

securității 

energetice, 

diversificării 

surselor de 

energie și 

integrării 

Republicii 

Moldova într-un 

sistem energetic 

regional și 

european mai 

eficient și mai 

stabil, precum și 

facilitarea 

realizării 

proiectelor 

strategice de 

infrastructură 

energetică, ce 

vor contribui la 

creșterea 

rezilienței 

sectorului 

energetic. 

- La 3 octombrie 2024 a avut loc ședința Comisiei de cercetare prealabilă, unde au fost 

prezentate evaluări privind fezabilitatea, impactul asupra mediului și impactul social 

și economic. Cererea de aprobare a proiectului de lege a fost transmisă către Cancelaria 

de Stat pe 11 martie 2025, iar proiectul a trecut prin două runde de avizare și consultare 

suplimentară cu Ministerul Finanțelor, care a emis avizul necesar. Caietele de sarcini 

pentru proiectul Centura mun. Chișinău au fost deja elaborate, iar mecanismele pentru 

desfășurarea studiilor de fezabilitate sunt identificate. 

- La 24 martie 2025, proiectul a fost lansat în consultări publice pe platforma 

particip.gov.md. Totuși, Ministerul Finanțelor a solicitat prezentarea unui impact 

financiar clar și justificat, aliniat cu bugetul de stat. În consecință, Ministerul Energiei 

a suspendat definitivarea proiectului de lege până la elaborarea studiului de fezabilitate 

de către SRL „Vestmoldtransgaz”, care va permite calcularea costurilor procedurii de 

expropriere și a despăgubirilor aferente. 

- Proiectul a fost definitivat în colaborare cu UCIPE, SRL „Vestmoldtransgaz” și ceilalți 

participanți la consultare și urmează a fi înaintat Guvernului spre aprobare. În prezent, 

Ministerul Energiei așteaptă finalizarea studiilor de fezabilitate, care vor constitui baza 

pentru etapele ulterioare de planificare și implementare a proiectului. 

Surse de energie regenerabilă și mobilitate verde 

13. Licitațiile pentru 

oferirea statutului de 

producător eligibil mare 

 

Construcția a 

105 MW de 

centrale eoliene 

și 65 MW de 

centrale 

fotovoltaice 

 

Toți consumatorii de 

energie electrică din 

Republica Moldova 

și investitorii  în 

producerea energiei 

din surse 

regenerabile - 

persoane fizice sau 

juridice, înregistrate 

pe teritoriul 

Republicii Moldova   

 

2024–2028 Investiții 

(estimativ) în 

sumă de circa 

190 mln. EUR  

 

Investitori persoane 

fizice sau juridice, 

înregistrate pe teritoriul 

Republicii Moldova  

 

În 

derulare 

 

Licitațiile pentru acordarea statutului de producător eligibil mare vizează construcția a 105 MW 

de centrale eoliene și 65 MW de centrale fotovoltaice, în cadrul schemei de sprijin prin „preț 

fix”. 

Aceste licitații au fost lansate prin publicarea anunțurilor de inițiere în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 361-363 (9299-9301) din 16 august 2024 și pe pagina web a 

Ministerului Energiei. Perioada de depunere a ofertelor a fost cuprinsă între 31 octombrie 2024 

și 31 martie 2025. 

Procesul de evaluare a ofertelor, desfășurat de Comisia de Licitații, a cuprins trei etape: 

• Examinarea cererilor și verificarea admisibilității investitorilor; 

• Calificarea ofertelor tehnice; 

• Evaluarea ofertelor financiare, aplicând criteriul „cel mai mic preț”. 

Energie fotovoltaică 

Pentru licitația de proiecte fotovoltaice, au fost depuse 36 de oferte. 

În urma etapei de verificare a admisibilității, 8 oferte au fost respinse, iar 26 au fost declarate 

admisibile sau condiționat admisibile. 

În etapa de calificare tehnică, 2 oferte au fost respinse, astfel că 24 de oferte, cu o capacitate 

totală de 161,15 MW, au trecut în etapa finală. 

În urma evaluării ofertelor financiare, au fost selectați următorii câștigători: 

1. Consorțiul „LUMINA NOASTRĂ”, cu cinci proiecte totalizând 44,3 MW: 

• trei proiecte existente (4,8 MW, 6 MW și 7,5 MW), 

• două proiecte noi (12 MW dintr-o centrală de 40 MW și 24 MW dintr-o centrală de 50 

MW); 

2. „KKK INVEST” SRL, cu un proiect nou de 5,7 MW. 

Energie eoliană 

Pentru licitația de proiecte eoliene, au fost depuse 8 oferte, toate fiind admise și calificate în 

etapa tehnică. Capacitatea totală a acestora este de 219,5 MW. 

În urma evaluării financiare, au fost desemnați câștigători următorii investitori: 

3. Consorțiul „LUMINA NOASTRĂ”, cu două proiecte noi, în total 65 MW (50 MW și 

15 MW dintr-un proiect de 19 MW); 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/14169
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/14169


 

 

 
Denumirea 

proiectului/programului 
Scopul Beneficiari 

Perioada de 

implementare 
Buget Sursa de finanțare Statut Progres 

4. „NAVITAS ENERGY” SRL, cu două proiecte noi, totalizând 12,5 MW (8 MW și 4,5 

MW); 

5. „WINDNOVA” SRL, cu o capacitate sprijinită de 27,5 MW (dintr-un proiect de 45 

MW). 

Prin HG nr. 494/2025 privind oferirea statutului de producător eligbil mare, statutul de 

producător eligibil mare a fost oferit pentru 11 proiecte de energie regenerabilă.  

Ba mai mult, toate cele 6 proiecte de energie fotovoltaică au fost puse în funcțiune. 

Proiectele de energie eoliană se desfășoară conform termenului.  

14. Lansarea unei noi runde 

de licitații, în perioada 

2025–2026, pentru 

acordarea statutului de 

producător eligibil pentru 

parcuri eoliene care vor 

include și sisteme de 

stocare a energiei prin 

baterii (BESS) 

 

Promovarea 

dezvoltării 

capacităților 

eoliene 

integrate cu 

sisteme de 

stocare a 

energiei pentru 

creșterea 

stabilității și 

eficienței 

sistemului 

energetic 

național 

Investitori și 

producători eligibili 

în energie 

regenerabilă din 

Republica Moldova 

(persoane fizice și 

juridice 

Iulie 2025 – Aprilie 

2026 (pregătirea 

documentației, 

inițierea licitației, 

deschiderea ofertelor) 

 Secretariatul Comunității 

Energetice, precum și 

suportul unei echipe de 

consultanți finanțate de 

Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și 

Dezvoltare. 

În 

derulare 

Republica Moldova a lansat ce-a de-a doua rundă de licitații în perioada 2025–2026 vizează 

acordarea statutului de producător eligibil pentru parcuri eoliene cu sisteme de stocare a 

energiei (BESS), pentru creșterea stabilității și eficienței sistemului energetic național. 

Prin Dispoziția Guvernului nr. 64/2025 a fost aprobat Planul de acțiuni privind organizarea 

licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare în perioada 2025-2026 

(stabilește etapele, responsabilitățile instituționale și termenele, calendarul este public pe pagina 

Ministerului Energiei). Modelările preliminare indică un potențial de aproximativ 170 MW 

capacitate eoliană, cu cel puțin 22 MW / 44 MWh pentru stocare. 

 

Acțiuni principale: 

• iulie – octombrie 2025 – pregătirea documentației pentru licitație; revizuirea 

Regulamentului de Licitație și a documentației pentru includerea prevederilor SER și 

BESS.  

• octombrie 2025 – inițierea procedurii de licitație.  

• 3 noiembrie 2025 – lansat concurs pentru membrul reprezentant al societății civile în 

Comisia de licitații.  

• Dispoziția nr. 176/2025 – Guvernul instituie Comisia de licitații pentru perioada 

2025-2026.  

• 19 decembrie 2025 – publicat în Monitorul Oficial Anunț privind inițierea licitației 

pentru centrale eoliene terestre până la 170 MW, cu obligația de instalare a cel puțin 

0,25 MWh stocare per MW.  

• 19 decembrie 2025 – 1 februarie 2026 – recepționate 12 cereri de clarificări de la 

investitori privind documentația de licitație.  

• 10 februarie 2026 – Comisia a examinat cererile și a modificat documentația pentru 

claritate; documentația revizuită și tabelul modificărilor sunt publice.  

• 19 februarie 2026 – 31 martie 2026 – perioada de depunere a ofertelor în format 

electronic la: wind.auctions@energie.gov.md. Documentația este disponibilă la: 

https://energie.gov.md/ro/documentatia-delicitatie. Versiunea în limba engleză a fost 

tradusă pentru acuratețe.  

• 29 ianuarie 2026 – conferință investitori privind proiectele eoliene și BESS, 

prezentarea procedurilor și a statutului de producător eligibil mare.  

• 2 aprilie 2026,  – ședința de examinare a cererilor și admisibilității investitorilor.  

• aprilie 2026 – deschiderea ofertelor și continuarea procedurii de licitație. 

Abilitarea consumatorilor, analiză, modelări, prognoze, inovare și securitate cibernetică 

15. Promovarea inovațiilor  

în domeniul energiei 

 (Sandboxes)  

 

Crearea 

cadrului legal 

pentru 

valorificarea 

inovațiilor în 

sectorul 

energetic al 

Republicii 

Moldova 

 

Inovatorii în 

domeniul energetic, 

consumatorii de 

energie electrică din 

Republica Moldova 

 

2024 - 2025 500 mii EUR 

 

Danemarca, Luxemburg, 

Republica Coreea și 

Suedia. 

 

În 

derulare 

 

Republica Moldova a lansat în 2025 un mecanism de tip regulatory sandbox în sectorul 

energetic, devenind prima țară din Europa Centrală și de Est cu un astfel de cadru. Acesta 

permite inovatorilor să testeze soluții tehnologice și modele de afaceri în condiții reglementate, 

cu derogări temporare de la legislația existentă. Mecanismul sprijină tranziția energetică, 

promovând electromobilitatea, rețelele inteligente și integrarea surselor regenerabile. 

• La 31 iulie 2024, Parlamentul a adoptat în lectura a doua Legea nr. 252/2024 privind 

spațiile de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei.  

• În prezent, cu suportul PNUD Moldova, se elaborează cadrul normativ secundar, aflat 

în expertiză juridică și anticorupție.  

Implementarea mecanismului 

• HG nr. 66/2025 (12 februarie 2025) – aprobă mecanismul de punere în aplicare a 

inovațiilor în domeniul energiei.  

• Indicația nr. 2/24.03.2025 – desemnează membrii secretariatului Comisiei pentru 

Spații de Testare Inovativă.  

• Ordinul ministrului nr. 31/03.04.2025 – stabilește modelul și modalitatea de 

depunere a cererilor de aprobare a proiectelor de testare inovativă.  

• Pagina web de referință: https://www.sandbox.energie.gov.md/ – aici au fost plasate 

primele două dosare de participare în Sandbox.  

https://energie.gov.md/ro/documentatia-delicitatie
https://www.sandbox.energie.gov.md/
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implementare 
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• HG nr. 501/2025 (6 august 2025) – modifică HG nr. 66/2025, extinzând componența 

Comisiei.  

Activități și proiecte pilot 

• 21 august 2025 – prima ședință a Comisiei pentru Testarea Reglementărilor Inovative 

în Sectorul Energetic.  

• Green City Lab testează tehnologia „Vehicul către Rețea (V2G)” în cadrul Sandbox.  

• 12 septembrie 2025 – analiza proiectului de către Comisie, recomandat Guvernului 

pentru aprobare, cu măsuri de supraveghere, protecția consumatorilor, raportări 

periodice și sancțiuni, conform Legea nr. 225/2024.  

• 29 decembrie 2025 – aprobat HG nr. 830/2025, privind testarea soluțiilor de încărcare 

inteligentă și flux bidirecțional de energie (V2G).  

Proiecte aprobate în 2026 

• 15 ianuarie 2026 – Comisia a susținut aprobarea a trei proiecte pilot:  

1. Moldova VPP Sandbox: Prețuri Dinamice și Agregarea Prosumatorilor 

– platformă pentru Centrală Electrică Virtuală (VPP) oferită de YellowGrid, 

cu prețuri dinamice orare pentru consumatori.  

2. Moldova Energy Hub Tech-BRP – model digital pentru producători mici 

de energie regenerabilă și organizații non-profit, pentru gestionarea 

responsabilităților de echilibrare.  

3. SCADEX LiveGrid – sistem de monitorizare în timp real la nivelul rețelelor 

de distribuție de joasă tensiune, bazat pe echipamente inteligente.  

Toate proiectele urmează a fi aprobate prin HG, care va stabili titularul, domeniul de aplicare, 

derogările, durata și limitele acestora. 

16. Promovarea rețelelor 

inteligente și a 

contoarelor inteligente în 

scopul optimizării 

comportamentului 

cetățenilor și 

îmbunătățirii eficienței 

energetice în gospodăriile 

casnice prin tranziția 

rețelei electrice naționale 

într-o rețea inteligentă 

 

Implementator: PNUD 

 

Instalarea a 

35000 de 

contoare 

inteligente ( I 

etapă) 

 

Consumatorii 

participanți în cadrul 

programului 

 

2023 – 2026 (I etapă) 5,0 mln EUR (I 

etapă) 

 

PNUD, Guvernul Italiei 

 

În 

derulare I 

etapă - 

finalizată 

 

• 13 iunie 2023 – Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei, lansează 

Programul pilot de instalare a contoarelor inteligente, cu sprijinul PNUD Moldova și 

finanțare din partea Guvernului Italiei (5 mln. EUR), parte a planului național de 

digitalizare a sectorului energetic. Proiectul prevede 35.000 de contoare inteligente, 

pentru aplicarea tarifelor diferențiate și analiza comportamentului de consum.  

• 2024 – instalate 3.000 de contoare în locațiile Bălți și Chișinău pentru testare 

tehnologică și colectare de date, în colaborare cu operatorii de distribuție.  

• Până în noiembrie 2025 – instalate 44.520 de contoare în rețelele Centru-Sud (SRL 

„Premier Energy Distribution”) și Nord (SA „RED Nordprima etapă fiind finalizată.”). 

Datele sunt colectate automat la fiecare 15 minute și oră prin sistemul Head-End 

(HES) furnizat de PNUD. Software-ul SIMS al furnizorului ADD gestionează 

colectarea, procesarea, analiza datelor, citirea de la distanță, actualizări de firmware și 

administrarea conexiunilor consumatorilor, facilitând detectarea incidentelor, 

pierderilor și fraudelor.  

• 2026–2027 – supliment planificat de 65.000 de unităția fi livrat până la sfârșitul anului 

2026 și instalarea lor începând cu finalul anului 2026 și continuând pe parcursul 

primului trimestru din 2027, , ajungând la ținta minimă de  100.000 contoare, 

acoperind aproximativ 7% din 1,4 milioane de consumatori de energie electrică.  

Beneficii principale: rețea inteligentă, control al consumului de către consumator, eficiență 

energetică sporită, reducerea costurilor, acces la date pentru analize și luarea deciziilor 

informate. 

17. Implementarea 

conceptului platformei 

naționale de 

management centralizat 

al datelor în domeniul 

energetic, registrul 

național al locurilor de 

consum RNLC 

 

Managementul 

eficient și în 

timpul real al 

datelor în 

domeniul 

energetic al 

Republicii 

Moldova 

 

Toți consumatorii 

din Republica 

Moldova 

 

2024 - 2026 - PNUD În 

derulare 

 

Platforma națională de management centralizat al datelor energetice și Registrul național 

al locurilor de consum (RNLC): 

• Inițiativa vizează modernizarea și digitalizarea sectorului energetic prin management 

eficient și în timp real al datelor, facilitând monitorizarea, analiza și luarea deciziilor 

strategice.  

• Platforma va integra informații despre toți consumatorii din țară, contribuind la 

transparență, eficiență operațională și capacitate de planificare națională.  

• În prezent, se realizează analiza cadrului legislativ necesar, pentru a stabili modalitățile 

de reglementare și fundamentarea implementării.  

• 8 octombrie 2025 – Guvernul a aprobat Programul de transformare digitală a 

domeniului energetic 2026–2030, cu obiectivul de modernizare digitală și integrare a 

cel puțin 80% din infrastructura critică energetică într-un sistem unificat de 

monitorizare până în 2028, incluzând implementarea RNLC. 

 

 

 


