

Calificativ	neimplementat	în proces de implementare	implementat
Nivel de implementare (%)	0%	1-99%	100%

Registrul electronic de monitorizare a nivelului de implementare a recomandărilor ce rezultă din Hotărârile Curții de Conturi (anul 2024)

Nr. do a HCCRM	HCCRM	Nr. do a recomandării	Recomandarea	Entitatea responsabilă	Termen de prezentare a informației de progres	Termen de executare	Activități planificate	Data raportării	Mersul implementării	Calificativul atribuit de raportaor	Calificativul atribuit de CS, conform informației expuse de raportaor	Documente justificative	Mențiuni/comentarii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Hotărârea nr.18 din 30 aprilie 2024 cu privire la Raportul auditului de performanță „Contribuie Sistemul informational „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE) la un mecanism eficient de încadrare a consumatorilor casnici în categoriile de vulnerabilitate energetică, precum și de gestionare și	1.	2.5. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Energiei, Instituției Publice „Centrul Național pentru Energie Durabilă”, pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, cu elaborarea unui Plan de acțiuni în acest sens și asigurarea monitorizării realizării acestuia;	Ministerul Energiei	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	1.Analiza Raportului de audit în vederea recomandărilor și identificarea acțiunilor de realizare a acestuia. 2. Diseminarea Planului către toate părțile interesate și asigurarea responsabilităților. 3. Informarea părților privind nivelul implementării planului și despre acțiunile întreprinse. (iunie 2024)	Scr. Nr. 05 – 1625 din 17 iunie 2024	Întru implementarea recomandărilor de audit din HCC nr.18 din 30.04.2024 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 30 din 14.06.2024 Planul de acțiuni	Implementat	Implementat	Plan de acțiuni HCC nr.18	
				IP Centrul Național pentru Energie Durabilă	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	1. Analiza Raportului de audit în vederea recomandărilor și identificarea acțiunilor de realizare a acestuia. 2. Diseminarea Planului către toate părțile interesate și asigurarea responsabilităților. 3. Informarea părților privind nivelul implementării planului și despre acțiunile întreprinse. (iunie 2024)	Scr. Nr. 05 – 1625 din 17 iunie 2024	Întru implementarea recomandărilor de audit din HCC nr.18 din 30.04.2024 a fost elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 30 din 14.06.2024 Planul de acțiuni	Implementat	Implementat	Plan de acțiuni HCC nr.18	
		2	1. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Energiei, prin intermediul Instituției Publice „Centrul Național pentru Energie Durabilă”: 1.1. să examineze carențele cadrului normativ ce reglementează SIVE, conform domeniilor de competență, inclusiv prin prisma celor elucidate de audit în Raport, și să înainteze, în modul stabilit, propunerile necesare în vederea asigurării racordării și consolidării acestuia (subpt.4.1.);	Ministerul Energiei	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	1. Examinarea cadrului normativ ce reglementează SIVE în vederea stabilirii carențelor și neconcordanțelor stabilite în raport. 2. Consultarea experților și părților interesate. 3. Elaborarea propunerilor necesare privind înlăturarea carențelor stabilite în raport. (iulie 2024)	17.10.2024	Aprobarea - HG nr. 533 din 24.07.2024	Implementat	Implementat	HG nr. 533/2024	
				IP Centrul Național pentru Energie Durabilă	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	1. Examinarea cadrului normativ ce reglementează SIVE în vederea stabilirii carențelor și neconcordanțelor stabilite în raport. 2. Consultarea experților și părților interesate. 3. Elaborarea propunerilor necesare privind înlăturarea carențelor stabilite în raport. (iulie 2024)	17.10.2024 05.12.2024	La data raportării CNED a realizat următoarele acțiuni: 1.A implementat prevederile HG nr. 533 din 24.07.2024 în vederea realizării Programului de acordare a ajutorului financiar pentru eficientizarea consumului de resurse energetice (Programul de Vouchere pentru Electrocasnice). 2. A emis anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modul de operare și funcționare a Programului de acordare a ajutorului financiar pentru eficientizarea consumului de resurse energetice (Programul de Vouchere pentru Electrocasnice). 3.A fost elaborat Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr. 18 din 30 aprilie 2024.	În curs de implementare	În curs de implementare		
		3	1.2. să identifice părghii de colaborare mai eficiente cu Unitatea de implementare a proiectului/PNUD, care să asigure/permită o implicare mai activă în dezvoltările ulterioare ale SIVE (subpt.4.1.1.; subpt.4.2.1.);	Ministerul Energiei	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	Organizarea unei ședințe cu PNUD privind identificarea soluțiilor care ar permite dezvoltarea ulterioară a SIVE mai eficient. (iulie 2024)	17.10.2024	A fost organizată ședința cu reprezentanții de la MEN, CNED și PNUD privind identificarea soluțiilor care ar permite dezvoltarea ulterioară a SIVE, astfel rezultatul ședinței a fost consemnat în Procesul-Verbal nr. 01 din 17 iulie 2024	Implementat	Implementat	P-V nr.1 din 17.07.2024	
				IP Centrul Național pentru Energie Durabilă	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	Organizarea unei ședințe cu PNUD privind identificarea soluțiilor care ar permite dezvoltarea ulterioară a SIVE mai eficient. (iulie 2024)	17.10.2024	A fost organizată ședința cu reprezentanții de la MEN, CNED și PNUD privind identificarea soluțiilor care ar permite dezvoltarea ulterioară a SIVE, astfel rezultatul ședinței a fost consemnat în Procesul-Verbal nr. 01 din 17 iulie 2024	Implementat	Implementat	P-V nr.1 din 17.07.2024	
		4	1. 3. să instituie un mecanism de colaborare interinstituțională, precum și o monitorizare mai intensă și eficientă a modului de gestionare și utilizare a SIVE, inclusiv la etapa de modernizare/dezvoltare a Sistemului, în scopul intervenirii în termene optime pentru asigurarea condițiilor necesare valorificării și dezvoltării SI (subpt.4.1.2.; subpt. 4.2.1.).	Ministerul Energiei	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	Asigurarea unui schimb de informații permanente în vederea monitorizării modului de gestionare a SIVE, în vederea elucidării și asigurarea valorificării și dezvoltării SI (Permanent)	17.10.2024	Ministerul Energiei prin intermediul Rapoartelor săptămânale/lunare a Programului EcoVoucher monitorizează implementarea programului, astfel de la 01 ianuarie 2024 - 04 august 2024, au fost transmise 27 de rapoarte către Ministerul Energiei de către IP CNED. Programul EcoVoucher a fost gestionat de PNUD Moldova prin intermediul IP CNED.	Implementat	Implementat		
				IP Centrul Național pentru Energie Durabilă	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	Asigurarea unui schimb de informații permanente în vederea monitorizării modului de gestionare a SIVE, în vederea elucidării și asigurarea valorificării și dezvoltării SI (Permanent)	17.10.2024 05.12.2024	1. Prima sesiune de vouchere a fost în perioada 30.09.24-20.10.24, unde au fost valorificate aproximativ 3117 Vouchere. 2. A doua sesiune de vouchere a fost în perioada 25.10.24 -24.11.24 unde au fost valorificate aproximativ 4102 vouchere . 3. În prezent, nu este activă nicio sesiune de vouchere. 4. Comunicare continuă cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea organizării ședințelor periodice și asigurarea corespondenței prin e-mail. 5. Doamna Corina Ajder, secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției	În curs de implementare	În curs de implementare	sesiune I (30.09.24-20.10.2024) au fost valorificate 3117 vouchere Sesiunea II (25.10.24 -24.11.24) au fost	
		5	3. Instituției Publice „Centrul Național pentru Energie Durabilă”: 3.1.. să asigure preluarea în gestiune a modului „Eco-Voucher”, inclusiv a documentației tehnice și de achiziții aferente acestuia, în scopul exercitării sarcinilor delegate (subpt.4.1.2.);	IP Centrul Național pentru Energie Durabilă	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	Executarea procedurii privind preluarea în gestiunea IP Centrul Național pentru Energie Durabilă a modului Eco-Voucher inclusiv și a documentației tehnice.(31.12.2024)	17.10.2024	La data de 23 august 2024 IP CNED a semnat actul privind preluarea în gestiunea CNED a modului EcoVoucher și a documentației tehnice.	Implementat	Implementat	from the United Nations Development Programme to the National Center for Sustainable Development	

		6	3.2. să asigure administrarea, mentenanța și dezvoltarea modulului „Eco-Voucher”, în scopul garantării atingerii scopurilor și obiectivelor acestuia (subpct.4.2.1.).	IP Centrul Național pentru Energie Durabilă	23.10.2024 23.04.2025 14.11.2025	23/11/2025	Efectuarea mentenanței modulului Eco-Voucher după preluarea de către IP Centrul Național pentru Energie Durabilă (31.12.2024)	17.10.2024	La 04 septembrie 2024 de către IP CNED a fost semnat contractul nr. 30 privind Achiziționarea serviciilor de mentenanță și dezvoltare a modulului „EcoVoucher”, componentă a SI „Vulnerabilitate energetică”.	Implementat	Implementat	Contract nr.30 din 04.09.2024	
4. Curtea de Conturi va fi informată semestrial, în termen de 18 luni din data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, despre acțiunile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.4 - 2.7. din prezenta Hotărâre.													
2	Hotărârea nr. 29 din 04 iunie 2024 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Energiei încheiate la 31 decembrie 2023	1	2.4. Ministerului Energiei, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite: 2.4.1. inventarierea și înregistrarea în evidența contabilă a patrimoniului de stat din administrarea ministerului și a instituțiilor fondate;	Ministerul Energiei	18.09.2024 10.12.2024	18/12/2024	1. Instituirea Comisiilor de inventariere prin trimiterea ordinilor referitoare la inițierea inventarierei a patrimoniului din administrarea ministerului și instituțiilor fondate în conformitate cu prevederile art.24 din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, precum și în baza Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012; 2. Întreprinderea acțiunilor necesare de către instituțiile fondate în vederea efectuării procedurilor de inventariere în conformitate cu prevederile legislative în vigoare; 3. Verificarea respectării regulilor stabilite pentru efectuarea inventarierei de către acestea; 4. Examinarea proiectelor actelor de inventariere, a listelor bunurilor imobile transmise de către instituțiile fondate spre validare; 5. Expedierea în adresa APP a Actelor de inventariere și a listei bunurilor imobile aprobate; 6. Elaborarea și prezentarea dării de seamă anuale privind patrimoniul public; 7. Devierile admise să fie aduse la cunoștință persoanelor responsabile de ținerea evidenței contabile, în vederea efectuării înregistrărilor contabile conform prevederilor legale.	17.10.2024 13.12.2024	Î.S. Moldelectrica a emis Ordin nr. 365 din 26.06.2024 cu privire la executarea recomandărilor Curții de Conturi. În conformitate cu acesta, a fost instituită Comisia de inventariere. Comisia de inventariere va realiza următoarele acțiuni, după cum urmează: a) va efectua inventarierea bunurilor imobile și a terenurilor gestionate de întreprindere; b) va întocmi actul de inventariere; c) va determina existența bunurilor de proprietate publică cu identificarea lor în funcție de apartenență și pe domenii; d) va întocmi și va prezenta Ministerului Energiei lista bunurilor de proprietate publică a statului. ÎS Moldelectrica în scrisoarea nr.46-41/3324 din 13.12.2024 informează că termenul de executare finală pentru recomandarea privind (inventarierea, actualizarea și înaintarea, spre înregistrare, a modificărilor la Statutul ÎS Moldelectrica cu excluderea bunurilor domeniului public al statului depuse în capitalul social al acesteia), este preconizat pentru 10.06.2025, având în vedere complexitatea volumului de lucru, nu există premise pentru realizarea recomandării 2.4.1 în termenul stabilit.	În proces de implementare	În proces de implementare	Scr. nr.46-41/3324 din 13.12.2024	
		2	2.4.2. revizuirea și actualizarea politicilor contabile ale ministerului în vederea reglementării criteriilor specifice de recunoaștere în evidența contabilă a granturilor capitale;	Ministerul Energiei	18.09.2024 10.12.2024	18/12/2024	1. Demararea procedurii de revizuire și actualizare a politicii de contabilitate, cu completările de rigoare aferente recunoașterii în evidența contabilă a granturilor capitale; 2. Modificarea prin ordinul ministrului a politicii de contabilitate pentru MEn. (18.09.2024)	17.10.2024 10.12.2024	La 29.11.2024 a fost aprobată politica de contabilitate pentru anul 2025 de către conducerea ministerului.	Implementat	Implementat		
		3	2.4.3. elaborarea politicii de contabilitate-tip pentru autoritățile/instituțiile din subordine, care să conțină prevederi suplimentare ce țin de specificul activității lor, precum și coordonarea acesteia cu Ministerul Finanțelor;	Ministerul Energiei	18.09.2024 10.12.2024	18/12/2024	1. Inițierea procedurii de elaborare a unei Politici – tip unice pentru instituțiile din subordine; 2. Consultarea politicii elaborate cu reprezentanții instituțiilor din subordine; (18.09.2024) 3. Aprobarea prin ordinul ministrului a politicii de contabilitate-tip; 4. Coordonarea politicii elaborate cu Ministerul Finanțelor; 5. Transmiterea politicii contabile-tip instituțiilor din subordine cu scopul de elaborare a politicii ajustate, conform competențelor. (18.10.2024).	17.10.2024 16.12.2024	A fost elaborată Politica de contabilitate-tip pentru instituțiile din subordinea ministerului. La data de 15.10.2024 a avut loc o ședință, în scopul revizuirii și completării după caz, a documentului. Politica-tip a fost aprobată de către conducerea ministerului la 06.12.2024 și transmisă la Ministerul Finanțelor spre coordonare.	În proces de implementare	În proces de implementare		
		4	2.5. Ministerului Energiei și Agenției Proprietății Publice, pentru: 2.5.1. inventarierea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale construite din resursele bugetului public național;	Ministerul Energiei	18.09.2024 10.12.2024 12.06.2025	18/06/2025	1. Identificarea soluțiilor aferente preluării activului de infrastructură (Tocuz-Căinari Mereni) de comun cu APP; 2. Solicitarea referirilor la delegarea unui reprezentant din cadrul APP cu privire la participarea la procedura de inventariere a rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale. (18.06.2024)	17.10.2024 09.12.2024	Ministerul Energiei urmează să recepționeze conceptul finalizat în luna aprilie 2025 pe care îl va prezenta în Guvern. Pe 18 octombrie 2024 conform actului de transmitere a mijloacelor fixe și a altor active proprietate publică a avut loc transmiterea de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către Ministerul Energiei a gazoductului Tocuz-Căinari-Mereni. La moment, Ministerul Energiei este în proces de examinare a contractului de locațiune propus spre examinare de către SRL "Vestmoldtransgaz".	În proces de implementare	În proces de implementare		
		5	2.5.2. identificarea și implementarea unui mecanism de evaluare și gestiune a rețelelor de gaze proprietate publică, inclusiv a celor fără proprietar înregistrat;	Ministerul Energiei	18.09.2024 10.12.2024 12.06.2025	18/06/2025	1. Identificarea surselor de finanțare pentru executarea următoarelor etape din proiectul în desfășurare: a) Revizuirea documentației existente și maparea rețelelor de gaze naturale; b) Identificarea proprietarilor; c) Evaluarea financiară a rețelelor; Implementarea modelului propus de experți în Studiul Conceptual elaborat, pentru soluționarea problemei existente. 2. Remiterea solicitării de acordare a suportului de către APP pentru remedierea constatărilor înaintate de către Curtea de Conturi; (18.06.2024)	17.10.2024 09.12.2024	Acțiunea a fost planificată spre realizare în PNR 2025.	În proces de implementare	În proces de implementare		

		6	2.6. Ministerului Energiei și Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, pentru: 2.6.1. inventarierea, actualizarea și înaintarea, spre înregistrare, a modificărilor la Statutul Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, cu excluderea bunurilor domeniului public al statului depuse în capitalul social al acesteia;	Ministerul Energiei	18.09.2024 10.12.2024 12.06.2025	18/06/2025	La nivel de Î.S. „Moldelectrica” se va institui o comisie de inventariere care: a) va efectua inventarierea bunurilor imobile și a terenurilor gestionate; b) va determina bunurile în funcție de apartenență și pe domenii; c) va întocmi lista bunurilor proprietate publică a statului; (13.12.2024) d) va examina lista bunurilor incluse în capitalul social prin prisma excluderii din acesta a bunurilor domeniului public al statului și va propune modificarea Statutului întreprinderii; 2.Elaborarea hotărârii sau deciziei specifice trecerii bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale în domeniul public al acestora; 3.Solicitarea asistenței metodologice APP referitor la efectuarea lucrărilor de delimitare; (10.06.2025).	17.10.2024 13.12.2024	La momentul raportării, grupul de lucru instituit prin Ordinul nr. 365 din 26.06.24 al Î.S Moldelectrica verifică plenitudinea documentelor ce vizează excluderea bunurilor domeniului public al statului din Statutul entității, avind în vedere complexitatea volumului de lucru, ÎS Moldelectrica colaborează cu APP IP„Cadastrul bunurilor imobile” și alte entități interesate în vederea realizării obiectivului dat pînă la data limită 10.06.2025.	În proces de implementare	În proces de implementare	Scr. nr.46-41/3324 din 13.12.2024	
		7	2.6.2. înregistrarea corespunzătoare a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile deținute de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”;	Ministerul Energiei	18.09.2024 10.12.2024	18/12/2024	1. Î.S. Moldelectrica va asigura înregistrarea în Cadastrul Bunurilor Imobile drepturile patrimoniale asupra bunurile gestionate de întreprindere, care nu au fost înregistrate la momentul inventarierii; 2.DFA va asigura înregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă. (18.12.2024)	17.10.2024 13.12.2024	În scopul executării recomandării date, ÎS Moldelectrica efectuează verificarea generală a tuturor bunurilor menționate de către CC RM, cu deplasarea la fața locului a Serviciului Construcții și Cadastru și colaborarea cu IP Cadastru Bunurilor Imobile pentru soluționarea problemei în cauză. ÎS Moldelectrica vor informa suplimentar la momentul realizării recomandării date, motivind tergiversarea procesului de circumstanțe ce nu depind de voința factorilor de decizie. ÎS Moldelectrica prin scrisoarea nr.46-41/3324 din 13.12.2024, solicită prelungirea termenului de executare a recomandării de la pct.2.6.2 către data de 10.06.2025 reieșind din volumul de lucru care necesită a fi realizat.	În proces de implementare	În proces de implementare	Scr. nr.46-41/3324 din 13.12.2024	
		8	2.6.3. asigurarea veridicității și plenitudinii informațiilor raportate Agenției Proprietății Publice cu privire la terenurile gestionate.	Ministerul Energiei	18.09.2024 10.12.2024	18/12/2024	1. Asigurarea procedurii de reevaluare a terenurilor gestionate, cu scopul asigurării înregistrării corespunzătoare în evidența contabilă. 2. Va elabora proceduri de prevenire a riscurilor de prezentare eronată și trunchiată a informațiilor raportate. (18.12.2024)	17.10.2024 13.12.2024	Cu privire la recomandarea nr.1- ÎS Moldelectrica raportează o tergiversare a procesului cauzată de circumstanțe organizatorice în cadrul Serviciului Construcții și Cadastru. Cu privire la recomandarea nr.2- Serviciul Secretariat și Protocol al ÎS Moldelectrica în Instrucțiunea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat a entității aprobată prin Ordinul nr.401 din 26.03.2023, a prevăzut aceste chestiuni, iar notele, informațiile destinate instituțiilor și organelor centrale necesită a fi verificate de către directorii de profil. La solicitarea Serviciului Secretariat și Protocol a fost achiziționat produsul software în care sunt incluse și prevederile de elaborare și întocmire corectă a tuturor documentelor de ieșire din cadrul ÎS Moldelectrica (Contract nr. 309 din 27.11.2024). ÎS Moldelectrica prin scrisoarea nr.46-41/3324 din 13.12.2024, solicită prelungirea termenului de executare a recomandării de la pct.2.6.3 către data de 10.06.2025 reieșind din volumul de lucru care necesită a fi realizat.	În proces de implementare	În proces de implementare	Scr. nr.46-41/3324 din 13.12.2024	
3. Prin prezenta Hotărâre, se exclud din regim de monitorizare recomandările nr.3 și nr.4 din Raportul auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.56 din 21 noiembrie 2022, dat fiind că recomandările neimplementate se reiterează în prezenta Hotărâre.													
6. Curtea de Conturi va fi informată, în termen de 6 luni din data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, despre acțiunile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.4.1.- 2.4.3., 2.6.2., 2.6.3., și în termen de 12 luni, despre acțiunile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.5.1, 2.5.2. și 2.6.1. din prezenta Hotărâre.													
3	Hotărârea nr.30 din 19 iunie 2024 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale încheiate la 31 decembrie 2023	1	2.4. Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de comun cu Ministerul Energiei și Agenția Proprietății Publice, pentru identificarea soluțiilor de transmitere în administrare a infrastructurii de transport și distribuție a gazelor naturale, construite din resursele bugetului public național;	Ministerul Energiei	03.12.2024 28.03.2025	03/04/2025		28.11.2024	A fost elaborat Conceptului privind gestionarea rețelelor de gaze naturale care aparțin proprietarilor persoane terțe. La data de 01.07.2024, Ministerul Energiei a organizat dezbateri publice privind conceptul de gestionare a rețelelor de gaze naturale din proprietatea persoanelor terțe și fără proprietar. În cadrul sesiunii s-a decis crearea unui grup de lucru, din care vor face parte reprezentanții Ministerului Energiei, experți, autori ai studiului și alte părți interesate. Propunerile și soluțiile urmau a fi formulate până la data de 15 iulie. Au fost recepționate avize de la Bălți-Gaz SRL și ANRE. A fost remis o solicitare adăugătoare de avize părților interesate cu termenul până la 2 august. Urmare a consultărilor, conceptul este în proces de revizuire de către consultanți. Conform PNR, în perioada 2024-2025, este planificată promovarea cadrului de reglementare primar care va permite desfasurarea unui proiect pilot.	În proces de implementare	În proces de implementare		
3. Se exclude din regim de monitorizare subpunctele 2.5.1. - 2.5.3. din Hotărârea Curții de Conturi nr.27 din 30 mai 2023 „Cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale încheiate la 31 decembrie 2022”, dat fiind reiterarea în prezenta Hotărâre a recomandărilor neimplementate.													
6. Curtea de Conturi va fi informată, în termen de 9 luni de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, despre acțiunile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. și 2.8. din prezenta Hotărâre.													